

Số: /CT-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

CHỈ THỊ

**Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, địa phương công tác triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa quyết liệt; người đứng đầu chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức còn chưa chặt chẽ; kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa được tăng cường nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không đảm bảo tiến độ thực hiện; một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của tỉnh.

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Công điện số 1082/CD-TTg ngày 16/8/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh ngày 26/8/2021 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đối với các chủ đầu tư:

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối

lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến ngày 30/9/2021 giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn và đến hết 31/12/2021 phân đầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao.

+ Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2021: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

+ Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

+ Đối với các dự án khởi công mới năm 2021: Khẩn trương hoàn thiện công tác phê duyệt dự án; đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/9/2021 để sớm khởi công công trình.

+ Đối với các dự án đã có trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến khởi công mới năm 2022: Khẩn trương thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để hoàn thành phê duyệt dự án/ báo cáo kinh tế kỹ thuật trong năm 2021, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn năm 2022.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; thay thế các nhà thầu có năng lực yếu.

- Thực hiện rà soát kế hoạch vốn được giao của các dự án, chủ động báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10/9/2021 để xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn, đảm bảo giải ngân đạt yêu cầu đề ra.

2. UBND các huyện thị xã, thành phố: Quyết liệt triển khai mạnh mẽ các biện pháp khoanh vùng để dập dịch, cố gắng phân đầu cuối quý III sẽ cơ bản không chế được dịch bệnh, tạo mọi cơ chế, điều kiện để khôi phục lại hoạt động thi công các dự án, tạo điều kiện các chủ đầu tư hoàn thành kế hoạch đề ra.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, đến ngày 30/9/2021 trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án thuộc nguồn vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021 chưa giải ngân hết và các dự án thuộc nguồn vốn năm 2021 giải ngân dưới 60% sang các dự án thực hiện tốt và có khả năng giải ngân hết trong năm 2021.

4. Sở Tài chính: Tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trong việc nhập, điều chỉnh trên hệ thống Tabmis.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trong việc kiểm soát thanh toán vốn thông qua cổng giao dịch điện tử.

6. Các Sở chuyên ngành khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

7. Các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc những nhiều, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư công và trong công tác đấu thầu.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh, CV;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long