

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2021

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất;
- UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2637/BC-BQLGT ngày 17/11/2021 về tình hình triển khai thực hiện các dự án do Ban làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ban QLDA Giao thông tỉnh tổ chức làm việc với các đơn vị thi công để khi thời tiết thuận lợi tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo chất lượng và giải ngân vốn. Đối với các dự án cụ thể như sau:

1. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi

- Ban GPMB tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại và đoạn tuyến kết nối từ ĐT.633 đến ĐT.639.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ theo cam kết; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng công trình.

2. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đê Gi - Mỹ Thành: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ theo cam kết; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng công trình. Trong đó, tập trung đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị có khối lượng xây dựng hoàn thành thấp.

3. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ,

ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong đó, tập trung đôn đốc các công ty có khối lượng hoàn thành đến nay chỉ mới đạt khoảng 50% giá trị gói thầu.

- UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Trong đó, phải tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc đối với hộ ông Trần Xuân Quốc, Trần Văn Hội và 12m còn lại thuộc gói thầu Công ty CPĐT và XD 703, để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

4. Đối với dự án Đường nối từ Đường trục khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành dự án và các thủ tục liên quan để tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

5. Đối với dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát.

a. Đối với đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng an ninh Trung đoàn 925: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành dự án và các thủ tục liên quan để tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

b. Đối với đoạn từ cổng an ninh Trung đoàn 925 đến cảng Hàng không Phù Cát

- Ban QLDA Giao thông tỉnh:

+ Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ, ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng công trình.

+ Yêu cầu nhà thầu Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình Hàng không ACC – Công ty TNHH Xây dựng Chính Đức khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình vì hiện nay mới hoàn thành 35,4% khối lượng gói thầu.

- Ban GPMB tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực bãi đậu xe để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

6. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã được phê duyệt.

- UBND huyện Tây Sơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, nhất là sớm hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng thi công.

7. Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông, đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trùng – công trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện việc giải quyết khiếu nại và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các hộ đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

- Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 255/TB-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh.

8. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580

- Ban QLDA Giao thông tỉnh hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công đoạn nút giao giữa tuyến Quốc lộ 19C và ĐT.638 ngay khi có mặt bằng

- Triển khai thực hiện theo các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 264/TB-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh.

9. Đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4 – Km18+500

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các tuyến đường ngang trước tết Nguyên đán năm 2022.

- Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường ngang, hoàn thành trước ngày 15/12/2021.

10. Đối với dự án Đầu tư xây dựng cầu vào Trụ sở mới Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án chậm nhất trọng tháng 3/2022.

11. Đối với dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Đơn đốc nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ vì mới chỉ đạt 11,3% giá trị gói thầu.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân tập trung hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất để Ban QLDA Giao thông tỉnh sớm hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình phê duyệt để triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 255/TB-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh.

12. Đối với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân: Trung tâm PTQĐ tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

13. Đối với dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn): Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

14. Đối với dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai khởi công dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện: An Lão, Hoài Ân;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng