

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường công tác triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Kính Gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện Tây Sơn, An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Vân Canh;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo Báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 120/BC-SGTVT ngày 25/11/2021 về việc tình hình triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc cả các nội dung chỉ đạo tại các Văn bản của UBND tỉnh, tổng hợp báo cáo cụ thể kết quả đạt được, những nội dung nào chưa triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện.

- Yêu cầu các đơn vị thi công lập lại kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện các gói thầu theo thời gian điều chỉnh (*theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh*), để làm cơ sở kiểm tra, theo dõi quản lý, đôn đốc chỉ đạo.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tham gia thực hiện dự án phải nghiêm túc thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định; nhất là các đơn vị thi công và tư vấn giám sát phải tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp đồng đã ký kết để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

- Tăng cường phối hợp với các địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

2. Đối với các dự án cụ thể, yêu cầu Sở Giao thông vận tải và các địa phương có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung như sau:

a. Công trình chuyển tiếp: Công trình Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến Lăng Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung hoàn thành dự án trong năm 2021; đồng thời, thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn bố trí cho dự án theo thời gian quy định.

b. Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư:

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án ngay khi được bố trí vốn; đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại

Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh; trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Các địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ, thủ tục, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định, sớm bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án.

c. Đối với các công trình triển khai trong năm 2021

- Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu – Kim Sơn; Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.629:

+ UBND huyện Phù Mỹ, Hoài Ân khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó khẩn trương giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh việc di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2021.

+ Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các địa phương trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời bố trí kinh phí cho các địa phương chi trả cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án.

+ Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; trong đó triển khai thi công ngay các đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh (đến nay khối lượng xây dựng mới chỉ đạt được 6% giá trị gói thầu).

- Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B, đoạn từ Km38+200 - Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637.

+ UBND thị xã An Nhơn và UBND huyện Tây Sơn khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2021.

+ Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với các địa phương trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời bố trí kinh phí cho các địa phương chi trả cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án.

+ Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; trong đó triển khai thi công ngay các đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh (đến nay khối lượng xây dựng mới chỉ đạt được dưới 20% giá trị gói thầu).

- Công trình Xây dựng cầu Đốc Tiên (Km22+500) tuyến ĐT.629: Tiến độ thi công công trình rất chậm, đến nay khối lượng thi công mới đạt được 10% giá trị gói thầu, do đó yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập

trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh thi công công trình; tăng cường công tác quản lý tiến độ để đảm bảo dự án hoàn thành thời đúng thời gian đã ký kết Hợp đồng xây lắp (*kết thúc trong tháng 12/2021*).

- Công trình Xây dựng Cầu Bền Vách (Km14+070) tuyến ĐT.630: Tiến độ thi công công trình quá chậm, đến nay khối lượng thi công mới đạt được 15% giá trị gói thầu, do đó yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh thi công công trình; tăng cường công tác quản lý tiến độ để đảm bảo dự án hoàn thành thời đúng thời gian đã ký kết Hợp đồng xây lắp (*kết thúc trong tháng 02/2022*).

- Công trình Xây dựng cầu Bền Muồng (KM5+850) tuyến ĐT.629: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, để đảm bảo hoàn thành công trình trước tết Nguyên đán năm 2022.

- Công trình Xây dựng cầu Xóm Vạn (Km27+500) tuyến ĐT.629; Cầu Kiệm (Km25+350) tuyến ĐT.632

+ UBND các huyện Phù Mỹ, An Lão tập trung hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; trong đó, UBND huyện An Lão khẩn trương di dời 02 trụ điện 0,4KV, để sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ công trình.

+ Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo hoàn thành trước tết Nguyên đán 2022 (*theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh*).

- Công trình Xây dựng hệ thống rãnh dọc và xử lý các bất cập hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh

+ Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh tập trung giải quyết các vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh thi công công trình, đảm bảo hoàn thành thời đúng thời gian đã ký kết Hợp đồng xây lắp (*kết thúc trong tháng 12/2021*).

+ UBND huyện Vĩnh Thạnh tập trung đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án để sớm bàn giao mặt bằng sạch triển khai thi công, hoàn thành trước ngày 15/12/2021.

- Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.632, đoạn từ Km0+00-Km7+100

+ UBND huyện Phù Mỹ tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong năm 2021; trong đó, tập trung công tác di dời hệ thống hạ tầng để sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

+ Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời hỗ trợ kinh phí chi trả cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, nhằm đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án (*hiện nay khối lượng thi công mới đạt*

16% giá trị gói thầu), đảm bảo thời gian hoàn thành theo chỉ đạo tại Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh.

- Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn Km24 - Km28+450

+ UBND huyện Tây Sơn khẩn trương tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 12/2021.

+ Hiện nay, tiến độ thi công dự án quá chậm, mới chỉ đạt 2% giá trị gói thầu, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo thời gian hoàn thành theo chỉ đạo tại Văn bản số 6575/UBND-KT ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án thì đề xuất thay thế nhà thầu phù hợp để đảm bảo thực hiện theo kế hoạch tiến độ.

- Công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thăm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, an toàn giao thông trên tuyến ĐT.638 đoạn Km92+400–Km95+300, Km103+830–Km107+240, Km108+640–Km110+660, Km111+300–Km111+350: Công tác triển khai thi công dự án tại hiện trường chậm, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thăm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.639 đoạn Km35+156 - Km36+750; Km37+100 - Km37+691; Km62+800 - Km64+700; Km85+150 - Km88+200: Công tác triển khai thi công dự án tại hiện trường rất chậm, mới chỉ đạt 31% giá trị gói thầu, trong khi thời gian thực hiện dự án theo hợp đồng chỉ còn lại 01 tháng, do vậy yêu cầu Sở Giao thông vận tải nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Công trình Khắc phục sửa chữa, đảm bảo đi lại tuyến đường Canh Thuận – Canh Liên, huyện Vân Canh: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung xây dựng hoàn thành công trình đúng tiến độ theo hợp đồng (*kết thúc trong tháng 12/2021*).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng