

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

V/v điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phú Văn (giai đoạn 2), huyện Hoài Ân.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Ân;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2204/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 23/11/2021, đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 251/TTr-UBND ngày 22/11/2021 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1953/SGTVT-GT ngày 07/12/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng Cầu Phú Văn (giai đoạn 2); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND huyện Hoài Ân thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Phú Văn (giai đoạn 2), như nội dung đề nghị tại các Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a. Bổ sung khối lượng xây dựng

- Điều chỉnh quy mô nút giao đầu tuyến phía thị xã Hoài Nhơn từ nút giao ngã ba sang nút giao ngã tư kết hợp đảo xuyên để phù hợp với định hướng quy hoạch các tuyến đường đô thị thuộc thị xã Hoài Nhơn (*đường Nguyễn Tất Thành, đường Biên Cương...*). Kinh phí bồi thường, GPMB để mở rộng nút giao do UBND thị xã Hoài Nhơn tự cân đối chi trả.

- Điều chỉnh, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu để tăng khả năng chiếu sáng và tính thẩm mỹ của cầu vào ban đêm. Riêng hệ thống đèn hoa trang trí trên cầu và đường đầu cầu, do UBND huyện Hoài Ân tự bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện.

- Bổ sung khối lượng gia cố mái ta luy bờ sông từ mốc M2 đến giáp đường bê tông hiện trạng và đoạn 06 m giáp với mốc cầu Thanh Minh nhằm ổn định bờ sông, phòng ngừa sạt lở xảy ra vào mùa mưa lũ.

- Điều chỉnh nâng cao độ đường đò tại vị trí cống chui Km0+273,63 từ cao trình 12,70 lên cao trình 13,31 để đảm bảo tính không cống chui, đồng thời kết nối êm thuận với đường BTXM hai bên cống chui đã được địa phương đầu tư hoàn thiện.

- Một số khối lượng điều chỉnh, bổ sung khác (*rãnh thoát nước, cốt thép cầu, nâng cao độ đường công vụ...*): Giao Chủ đầu tư kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Kinh phí điều chỉnh, bổ sung thực hiện khối lượng xây dựng nêu trên được sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án Cầu Phú Văn (giai đoạn 2),

không vượt quá 7,0 tỷ đồng và không được vượt Tổng mức đầu tư của dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 18/09/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. UBND huyện Hoài Ân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên theo đúng quy định hiện hành; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan (*tu vấn thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án...*) trong việc khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC công trình có sai sót (*do nguyên nhân chủ quan*) dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục, khối lượng; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 05/01/2022.

3. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB nút giao đầu cầu Phú Văn, phân diện tích bổ sung nằm ngoài phạm vi thiết kế ban đầu được duyệt, sớm bàn giao mặt bằng sạch Chủ đầu tư triển khai dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**