

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Xây dựng mái che bể bơi
tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mái che của bể bơi tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Tỉnh đoàn Bình Định tại Tờ trình số 259-TTr/TĐTN-VP ngày 18/6/2021 (kèm theo là Văn bản số 403/BC-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: Xây dựng mái che bể bơi tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định và Văn bản số 418/BC-SKHĐT ngày 16/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng mái che bể bơi tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mái che bể bơi tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định do Tỉnh đoàn Bình Định làm chủ đầu tư, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy mô đầu tư: Không thay đổi, vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 3.441.608.000 đồng.

(Ba tỷ, bốn trăm bốn mươi một triệu, sáu trăm lẻ tám ngàn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng

STT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày 16/12/2020	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	2.327.494.000	2.866.495.000	+539.001.000
2	Chi phí quản lý dự án	76.388.000	94.078.000	+17.690.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	229.371.000	272.529.000	+43.158.000
4	Chi phí khác	24.162.000	44.408.000	+20.246.000
5	Chi phí dự phòng	132.990.000	164.098.000	+31.108.000
Tổng cộng		2.790.405.000	3.441.608.000	+651.203.000

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Do thay đổi giá các mặt hàng vật liệu xây dựng (tăng so với thời điểm phê duyệt Quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

4. Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh tăng: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025.

5. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Tỉnh đoàn Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT L.H.Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

