

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Sửa chữa Sân vận động Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Sửa chữa Sân vận động Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 856/TTr-SVHTT ngày 22/6/2021 (kèm theo là Văn bản số 428/BC-SKHĐT ngày 18/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Sửa chữa Sân vận động Quy Nhơn; Văn bản số 432/BC-SKHĐT ngày 21/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa sân vận động Quy Nhơn).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa Sân vận động Quy Nhơn do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung quy mô điều chỉnh, bổ sung:

a) Điều chỉnh giảm các hạng mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 08/3/2021.

b) Bổ sung các hạng mục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2828/UBND-VX ngày 20/5/2021. Cụ thể:

- Bổ sung đầu tư cải tạo, nâng cấp đường pitch: Bóc toàn bộ lớp nhựa cao su tổng hợp cũ, chai cứng và xuống cấp. Vệ sinh, xử lý kỹ thuật và thay, phủ lớp nhựa cao su tổng hợp mới.

- Bổ sung thay thế mới hệ thống đèn chiếu sáng Sân vận động:

+ Tháo dỡ di dời hệ thống đèn cũ, thay mới hệ thanh đèn mới theo thiết kế.

+ Đèn chiếu sáng khán đài và khu vực thi đấu thiết kế sử dụng loại đèn pha LED chuyên dùng cho thể thao, có công suất 1500W, nhiệt độ màu 5700K, tuổi thọ lên đến 50.000 giờ. Công nghệ Musco - Mỹ (với số lượng 72 bộ).

+ Tủ balast + phụ kiện (số lượng 16 bộ, hệ thống dây cáp từ tủ lên các hệ thống bóng đèn): Tủ điện ngoài trời được đặt cạnh chân mỗi cột, được thiết kế đồng bộ của nhà sản xuất cung cấp đèn, có bộ đếm giờ, phù hợp cho việc lắp đặt các bộ điện của đèn và các thiết bị điện phục vụ cho việc hoạt động của đèn. Tủ có diện tích dự phòng cho việc mở rộng hệ thống sau này. Tủ thông thường chứa từ 4 đến 6 ballast, MCCB, contactor, dây cáp điện đấu nối; Mỗi tủ gồm 4-6 ballast, MCCB, contactor, dây cáp điện cho các bóng đèn (Công nghệ Musco - Mỹ).

+ Nâng cấp tủ điều khiển trung tâm + phụ kiện (xuất xứ Việt Nam): Điều khiển việc phân phối nguồn tới các cột, tủ điều khiển được cung cấp gồm các thiết bị: Gồm MCCB, đèn hiển thị pha, ampe kế, vôn kế, cầu chì, biến dòng đo lường MCT, biến dòng bảo vệ PCT, bộ lọc sét, bộ điều khiển đèn và các phụ kiện khác.

- Cải tạo, sửa chữa khán đài A:

+ Vệ sinh sơn lại ghế ngồi khán đài A (A2, A3); Xử lý chống thấm, dột dưới khán đài A (vùng khu các phòng dịch vụ, hành lang đi lại trong phạm vi dưới khán đài A2, A3 và dưới khu khán đài vip).

+ Tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi dãy A4, A5. Căng lưới mắt cáo, đắp tô vữa và sơn chuyên dụng thể thao.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 18.136.812.000 đồng (Mười tám tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm mười hai nghìn đồng). *Cụ thể:*

DVT: 1.000 đồng

Khoản mục kinh phí	Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị giảm (-) do không thực hiện các hạng mục được phê duyệt tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị tăng (+) để thực hiện các hạng mục bổ sung	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch tăng (+); giảm (-)
Chi phí xây dựng	11.694.597	-11.694.597	+7.303.450	7.303.450	-4.391.147
Chi phí thiết bị	998.816	-998.816	+8.628.400	8.628.400	+7.629.584
Chi phí QLDA	375.148	-375.148	+443.050	443.050	+67.902
Chi phí TV ĐTXD	978.924	-978.924	+931.300	931.300	-47.624
Chi phí khác	322.381	-322.381	+465.440	465.440	+143.059
Chi phí dự phòng	360.132	-360.132	+365.172	365.172	+5.040
Tổng cộng	14.729.998	-14.729.998	+18.136.812	18.136.812	+3.406.814

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2828/UBND-VX ngày 20/5/2021.

4. Nguồn vốn thực hiện sau khi điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025.

5. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT L.H.Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang