

Số: /TB-UBND

*Bình Định, ngày tháng năm 2020*

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp  
nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng và công tác GPMB  
Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn**

Ngày 20/5/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Quy Nhơn, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế dự án, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo một số nội dung liên quan đến tình hình giải phóng mặt bằng xây dựng Kè biển Nhơn Hải; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ thi công Dự án Kè xã Nhơn Hải; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn là dự án khẩn cấp, khắc phục tình trạng sạt lở tuyến kè biển bị hư hỏng do cơn bão số 5 năm 2019 gây ra trên địa bàn xã Nhơn Hải và phải đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2020. Do đó, phải xem đây là công trình trọng điểm của ngành nông nghiệp cũng như của thành phố Quy Nhơn để tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công theo kế hoạch đã đề ra. Đối với các vụ việc phát sinh thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Chủ đầu tư và UBND thành phố Quy Nhơn cần sớm xem xét, giải quyết ngay tại hiện trường; đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

**1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:**

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, sớm di chuyển đến nơi ở mới, giao trả mặt bằng phục vụ thi công công trình.

- Khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, tránh khiếu nại về sau.

- Về tiến độ giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT:

+ Chậm nhất đến ngày 30/6/2020, giao mặt bằng đoạn từ Lăng Ông đến nhà ông Trần Văn Tĩnh (thôn Hải Nam).

+ Chậm nhất đến ngày 30/7/2020, giao mặt bằng đoạn từ Lăng Ông đến nhà ông Lê Thạch Ngọc (thôn Hải Bắc).

+ Đối với các trường hợp không chấp hành, đồng ý chủ trương xây dựng phương án cưỡng chế để tổ chức bảo vệ thi công.

+ Tại các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công xây dựng tuyến kè, UBND thành phố Quy Nhơn chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp ưu tiên, khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để có mặt bằng thi công xây dựng.

- Báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

## 2. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT:

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân công, vật tư, thiết bị, máy móc. đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trường hợp cần thiết tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi có thể tổ chức thi công 3 ca trên hiện trường, thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- Thường xuyên tổ chức họp, kiểm tra tiến độ, kế hoạch thi công hàng tuần, có phương án điều chỉnh phù hợp để đảm bảo công trình hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2020.

- Đối với đề xuất điều chỉnh bổ sung các hạng mục đầu tư để hoàn chỉnh, đồng bộ cơ sở hạ tầng phải phù hợp với điều kiện thực tế. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT rà soát, báo cáo UBND tỉnh.

- Công trình Kè xã Nhơn Hải là công trình chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng, gió biển, phục vụ dân sinh và phát triển du lịch của địa phương, do đó yêu cầu đặt ra cho công trình đối với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT là phải đảm bảo cả về chất lượng và mỹ thuật.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**