

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 2)  
phục vụ bố trí các cơ sở di dời khỏi thành phố Quy Nhơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 2) phục vụ bố trí các cơ sở di dời khỏi thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 283/TTr-BGPMB ngày 18/12/2019 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 10/BC-SKHĐT ngày 07/01/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 2) phục vụ bố trí các cơ sở di dời khỏi thành phố Quy Nhơn với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Giải

phóng mặt bằng tinh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, K1, K7, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 2)**  
**phục vụ bố trí các cơ sở di dời khỏi thành phố Quy Nhơn**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2020*  
*của UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T/g bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	114.365.978	Vốn NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trộn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra TKBVTC và Dự toán	27.738.191		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trộn gói	20 ngày
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	26.570.393		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trộn gói	45 ngày
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	303.990.221		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trộn gói	Theo thời gian thi công
6	Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình	122.210.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trộn gói	45 ngày
7	Tư vấn kiểm toán	289.577.349		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trộn gói	60 ngày
8	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	38.527.069		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trộn gói	Theo thời gian thi công

9	Rà phá bom mìn	280.000.001		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2020	Trọn gói	60 ngày
10	Toàn bộ khối lượng thi Công trình: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 2) phục vụ bố trí các cơ sở di dời khỏi thành phố Quy Nhơn	<b>15.484.944.000</b> (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 13.683.752.000; - Dự phòng: 1.801.192.000)	Vốn NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Trọn gói	06 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 16.687.923.202 đồng</b>								