

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 11/BC-SKHĐT ngày 07/01/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Ban GPMB tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

## PHỤ LỤC

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Khu tái định cư thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát  
phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

| TT | Tên gói thầu  | Giá gói thầu<br>(đồng) | Nguồn<br>vốn   | Hình<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>tổ chức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian thực<br>hiện hợp<br>đồng |
|----|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------------------|
| 01 | Tư vấn thiết kế BVTC và<br>dự toán công trình   | 694.627.000            | Vốn ngân<br>sách nhà<br>nước và<br>các nguồn<br>vốn hợp<br>pháp khác | Đấu thầu<br>qua mạng                 | Một giai<br>đoạn, hai<br>túi hồ sơ     | Quý I<br>năm 2020                            | Trọn<br>gói         | 45<br>ngày                            |
| 02 | Tư vấn thẩm tra thiết kế<br>BVTC và dự toán.  | 106.753.000            |  | Chỉ định<br>thầu                     | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý I năm<br>2020                            | Trọn<br>gói         | 30 ngày                               |
| 03 | Tư vấn lập HSMT, đánh<br>giá HSDT tư vấn thiết kế<br>BVTC và dự toán.                                       | 1.389.000              |  | Chỉ định<br>thầu                     | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý I năm<br>2020                            | Trọn<br>gói         | 45<br>ngày                            |
| 04 | Tư vấn lập HSMT, đánh<br>giá HSDT thi công xây<br>dựng công trình.  | 86.396.000             |  | Chỉ định<br>thầu                     | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý II<br>năm 2020                           | Trọn<br>gói         | 45<br>ngày                            |
| 05 | Tư vấn lập HSMT, đánh<br>giá HSDT gói thầu: Tư vấn<br>giám sát thi công xây dựng<br>và thiết bị công trình. | 3.563.000              |  | Chỉ định<br>thầu                     | Thương<br>thảo hợp<br>đồng             | Quý II<br>năm 2020                           | Trọn<br>gói         | 45<br>ngày                            |

|   |   |   |   |                   |                              |                 |          |                         |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 06  | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình. | 906.043.000   | Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| 07  | Tư vấn kiểm toán  | 304.980.000   |   | Chỉ định thầu     | Thương thảo hợp đồng         | Năm 2021        | Trọn gói | 60 ngày                 |
| 08  | Bảo hiểm thi công xây dựng công trình                     | 125.275.000   |   | Chỉ định thầu     | Thương thảo hợp đồng         | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| 09  | Gói thầu số 01: Rà phá bom mìn                            | 750.750.000   |   | Chỉ định thầu     | Thương thảo hợp đồng         | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 60 ngày                 |
| 10  | Gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng công trình             | <b>49.758.966.000</b><br>(bao gồm các chi phí: Xây lắp: 43.198.277.000, thiết bị: 882.628.000, dự phòng chi là 5.678.061.000. |   | Đấu thầu rộng rãi | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ   | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 10 tháng                |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu: 52.738.742.000</b><br>(Năm mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi hai ngàn đồng)./. |   |   |   |                   |                              |                 |          |                         |