

Số: 238 /TB-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0+00 – Km18+500 và Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km130+00 – Km143+787

Ngày 13/11/2017, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài và Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km130+00 – Km143+787. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, Lãnh đạo các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, Vân Canh. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài và Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km130+00 – Km143+787 là các dự án trọng điểm, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, Vân Canh và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan xem đây là công tác trọng điểm trong chỉ đạo điều hành; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công triển khai xây dựng, hoàn thành dự án trong năm 2018, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

1. Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km130+00 – Km143+787:

a. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh:

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, đoạn Km130+00 – Km137+580, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện, nhất là đoạn tuyến trên địa bàn xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn.

- Tập trung san lấp mặt bằng khu tái định cư để bố trí tái định cư cho 07 hộ dân ở đầu tuyến, giáp Quốc lộ 19C, bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án; chi trả tiền bồi thường cho 4 hộ dân chưa nhận tiền, nếu các hộ còn cản trở thì phối hợp với UBND huyện Vân Canh để tổ chức bảo vệ thi công.

b. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn cử cán bộ phối hợp chặt chẽ,

hỗ trợ UBND xã, phường trong quá trình lập các thủ tục, hồ sơ để xác nhận nguồn gốc đất nhằm đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

c. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi diện tích đất lâm nghiệp 1,0ha, tại thôn An Long 2, của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đang quản lý, để sử dụng làm khu cải táng phục vụ di dời mộ mà bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt giá đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nút giao thông Long Mỹ và phường Bùi Thị Xuân, theo đúng quy định.

d. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

e. UBND thành phố Quy Nhơn:

- Khẩn trương chỉ đạo UBND xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu khẩn trương thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất, để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB và bố trí tái định cư.

- Khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lập phương án tổ chức cưỡng chế các hộ dân lấn chiếm trái phép tại khu bãi rác Long Mỹ; trong đó, tập trung giải quyết trước 05 hộ dân khu vực đầu tuyến để thông tuyến đường phục vụ thi công dự án; hoàn thành công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng 05 hộ dân nêu trên trong tháng 11/2017.

- Phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định hồ sơ và hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư để triển khai thực hiện; chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai xây dựng các khu tái định cư để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

2. Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài (Km0 – Km18+500):

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn khẩn trương hoàn tất công tác kiểm kê, xác nhận phục vụ cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời triển khai công tác xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

- UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn chỉ đạo các xã, phường có liên quan thông báo cho người dân có ruộng lúa nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án không được tiếp tục sản xuất để hạn chế thiệt hại cho người dân; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở UBND các xã, phường có liên quan tích cực thực hiện công tác xác nhận hồ sơ đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động một số người dân trong Khu tái định cư Cát Tiến 2 không được cản trở các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công.

- Sở Tài chính phối hợp với Ban GPMB tỉnh kịp thời đề xuất cho UBND tỉnh tạm ứng kinh phí để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công các công trình thoát nước trên tuyến, nhất là các cầu Cát Tiên và Cát Chánh, để đảm bảo tiến độ chung của dự án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn Nhà đầu tư BT để triển khai thi công đoạn Km4+00 – Km18+500; thực hiện vai trò Chủ đầu tư của dự án thường xuyên nắm bắt, tổng hợp các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai dự án, hàng tuần tổ chức họp giao ban để xử lý các vướng mắc, tồn tại, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KH&ĐT; XD;
- Ban QL KKT tỉnh;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K7, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận

