

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường trục Đông - Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787.**

Ngày 03/11/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường trục Đông - Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Bùi Thị Xuân và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng kết luận như sau:

1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan (*Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố*) hướng dẫn UBND phường Bùi Thị Xuân sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về xác minh nguồn gốc đất đai để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai; đồng thời, chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc đối với đất công ích và đất cần đổi giao quyền cho hộ dân theo đúng quy định, tránh xảy ra việc khiếu nại về sau.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đối với các trường hợp hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì phải tổ chức làm việc cụ thể và giải quyết vướng mắc theo đúng quy định; trường hợp đã thực hiện đầy đủ theo đúng chính sách, quy định của nhà nước, nhưng hộ gia đình cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì phối hợp với địa phương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục thực hiện kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công.

- Phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường trục Đông - Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787, đối với các hộ còn lại, báo cáo Hội đồng giải phóng mặt bằng xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất đối với 6 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, để làm việc với UBND tỉnh (*nội dung báo cáo gồm: tình hình triển khai các dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền, kế hoạch bố trí tái định cư, thời gian khởi công dự án, . . .*), cụ thể các dự án như sau: Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân; Tuyến đường ven biển, đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới; Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ; Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện PC, PM, TP, TS;
- UBND các thị xã AN, HN;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**