

Số: **323**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **25** tháng **01** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường Sơn; cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường Sơn; cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường Sơn; cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả do các cơn bão và mưa lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 21/TTr-UBND

ngày 21/01/2021, ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 40/BC-SKHĐT ngày 21/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường Sơn; cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Chủ đầu tư	UBND xã Hoài Sơn (UBND huyện Hoài Nhơn giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho UBND xã Hoài Sơn tại văn bản số 470/UBND-TH ngày 14/5/2018)	UBND thị xã Hoài Nhơn
Nguồn vốn đầu tư	Vốn NSNN do tỉnh quản lý hỗ trợ cho công trình theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Phần chi phí còn lại do ngân sách huyện Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.	Vốn NSNN do tỉnh quản lý (bao gồm vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục lũ lụt): hỗ trợ cho công trình theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Phần chi phí còn lại do ngân sách huyện Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019 – 2020	Năm 2019 -2021

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	T/g bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	28.982	Vốn ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Tháng 01-02 năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm xây dựng công trình	52.771		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	268.295		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Thí nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng công trình	50.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Toàn bộ khối lượng Công trình: Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn Tường Sơn; cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn	8.795.191 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 8.376.373; - Chi phí dự phòng (CPXD*5%) 418.818)		Chỉ định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	300 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 9.195.239.000 đồng (Chín tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu hai trăm ba mươi chín nghìn đồng)								

(*) Căn cứ Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả do các cơn bão và mưa lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn; việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Cuối năm 2019 và năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên ngân sách thị xã Hoài Nhơn và ngân sách xã Hoài Sơn gặp rất nhiều khó khăn, do phải tập trung cho công tác đảm bảo phòng chống đại dịch và an sinh xã hội cho Nhân dân địa phương, vì vậy nguồn vốn chưa cân đối kịp thời để triển khai xây dựng công trình. Đồng thời, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

4. Nội dung khác:

- Các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công và báo cáo định kỳ dự án theo quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND thị xã Hoài Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N. T. C. Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.



Nguyễn Tự Công Hoàng