

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Trần phân lũ phía bờ tả sông An Tượng
(phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trần phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn;

Theo Quyết định số 8791/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã An Nhơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước (nguồn vốn của thị xã); Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND xã Nhơn Thọ về việc đăng ký bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2020;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 08/7/2020, kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1491/SNN-QLXDCT ngày 01/7/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 514/BC-SKHĐT ngày 31/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với nội dung chính sau:

1. Tên Công trình: Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND thị xã An Nhơn.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

- Điều chỉnh cơ cấu các chi phí đầu tư theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Điều chỉnh đơn giá nhân công theo Văn bản số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020 (điều chỉnh);

- Điều chỉnh đơn giá ca máy theo Văn bản số 1109/UBND-KT ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định công bố bản giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020 và đơn giá vật liệu theo quy định hiện hành.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 14.743.788.000 đồng
(Mười bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
Chi phí xây dựng	11.115.252.000	11.062.955.000
Chi phí quản lý dự án	336.342.000	333.549.000
Chi phí tư vấn ĐTXD	987.252.000	977.928.000
Chi phí khác	201.049.000	195.045.000
Chi phí dự phòng	632.427.000	702.471.000

Chi phí BT, GPMB	1.471.840.000	1.471.840.000
Tổng cộng	14.744.162.000	14.743.788.000

(Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đã được Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung lập và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung tại Văn bản số 1491/SNN-QLXDCT ngày 01/7/2020).

6. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng, bản giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo Văn bản số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 và Văn bản số 1109/UBND-KT ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

7. Nội dung khác:

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trần phân lũ phía bờ tả sông An Tượng (phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /: *lll*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10 (14b). *lll*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



lll
Trần Châu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Tràn phân lũ phía bờ tả sông An Tượng
(phía thượng lưu, vùng tràn Lỗ Ổi), thị xã An Nhơn
 (Kèm theo Quyết định số **3374/QĐ-UBND** ngày **17/8/2020** của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Giám sát thi công xây dựng	287.194	Vốn ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8-9 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
2	Chi phí lập HSMT, phân tích và đánh giá HSĐT	39.937		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8-9 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Đánh giá tác động môi trường	142.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8-9 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
4	Bảo hiểm công trình	113.948		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8-9 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
5	Toàn bộ khối lượng công trình	11.616.102 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 11.062.955; - Dự phòng: 553.147)		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 8-9 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	210 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 12.199.181.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, một trăm tám mươi một nghìn đồng)								

Ue