

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

V/v tăng cường tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đối với các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- UBND các huyện Tây Sơn, Hoài Ân.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1425/BC-BQLGT ngày 12/07/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án do Ban làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580

- Yêu cầu Ban GPMB tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thi công dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung triển khai thi công dự án ngay khi có mặt bằng được bàn giao.

2. Đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nội dài (giai đoạn 1), đoạn Km0+00 - Km4+00: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

3. Đối với dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với đường phía tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 - Km143+787:

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân tập trung xác nhận nguồn gốc đất và các nội dung có liên quan để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

4. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị triển khai thi công dự án, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đối với các công trình thoát nước trên tuyến; khối lượng thi công phá đá các đèo Tân Thanh, Chánh Oai; hoàn thiện móng cấp phối đá dăm toàn tuyến và khẩn trương triển khai thảm Bê tông nhựa lớp 1 đối với các đoạn đã hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại để bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình.

5. Đối với dự án Tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh

- Giao UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án ngay khi đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công (*trong khu vực đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19*) tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; đối với các khu vực đang thực hiện các quy định giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch, đồng thời, chuẩn bị nhân lực, thiết bị phù hợp để triển khai thi công ngay khi đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19, để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất cho tạm ứng vốn để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 1416/BQLGT-KHTĐ ngày 09/7/2021 của Ban QLDA Giao thông tỉnh.

6. Đối với dự án Tuyến đường ven biển ĐT 639, đoạn Đề Gi - Mỹ Thành

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

7. Đối với dự án Đường nối từ đường trục KKT Nhơn Hội đến khu tâm linh chùa Linh Phong: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành thi công xây dựng công trình và đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

8 Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, TP Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh): Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung đẩy nhanh giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung triển khai thi công những nơi có mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

9. Đối với dự án Nâng cấp mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn

- Giao UBND huyện Tây Sơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành thi công xây dựng công trình và đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

10. Đối với dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh về cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án.

11. Đối với dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ QL1 đến cổng sân bay Phù Cát): Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công xây dựng đoạn từ cổng Trung đoàn 925 đến cảng Hàng không Phù Cát, đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

12. Đối với dự án Cầu Thị Nại 2: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của dự án.

13. Đối với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho Ban QLDA Giao thông tỉnh trong tháng 7/2021.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh hoàn thiện các thủ tục để triển khai khởi công dự án trong tháng 7/2021.

14. Đối với dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn)

- Giao UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh hoàn thiện các thủ tục để triển khai khởi công dự án vào cuối tháng 9/2021; đồng thời, chủ động phối hợp làm việc với các sở, ngành có liên quan để đề xuất bố trí vốn cho dự án, theo đúng quy định.

15. Đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thi công xây dựng trong năm 2021. Trong đó, phải khẩn

trương tập trung phối hợp làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND các huyện PM, PC;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19. (M.20b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng