

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

Về việc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1136/SGTVT-BQLBT ngày 06/8/2021 về việc báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Qua theo dõi công tác phối hợp thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án giữa Sở Giao thông vận tải và các địa phương liên quan còn chậm, lúng túng, chưa thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan (điện, nước, cáp quang, . . .), chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình. Nguyên nhân phần lớn là do Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã không bố trí lãnh đạo, cán bộ cụ thể trực tiếp theo dõi bám hiện trường, để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh ngoài công trường, đến nay chưa có công trình nào thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Việc Giám đốc Sở Giao thông vận tải đưa ra tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trong tháng 8/2021 còn mang tính chủ quan, không có tính khả thi; đặc biệt, chưa thấy rõ vai trò của Giám đốc Sở trong quá trình phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, còn tình trạng khoán trắng cho các địa phương. Để khắc phục các tồn tại và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức làm việc cụ thể với lãnh đạo từng địa phương có liên quan để xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết cho từng đoạn tuyến, từng công trình, dự án để đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/8/2021 như cam kết tại báo cáo của Sở Giao thông vận tải. Nếu không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án và công tác giải ngân kế hoạch vốn thì Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí để chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (*sau đó mới thực hiện thanh toán cho xây lắp*), không được ứng kinh phí của các đơn vị thi công để chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nếu đã có ứng kinh phí rồi thì phải kịp thời hoàn trả ngay cho các đơn vị thi công.

- Phân công và bố trí lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách công trình, dự án; đồng thời, cử lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo dự án và công chức, người lao động tham gia vào Hội đồng và Tổ công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, để phối hợp bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; lập danh sách cụ thể báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/8/2021 để theo dõi chỉ đạo.

- Tổ chức làm việc cụ thể với các đơn vị quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, khẩn trương di dời các công trình có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Hàng tuần Giám đốc Sở Giao thông vận tải phải có kế hoạch đi kiểm tra các công trình, dự án ngoài thực địa để kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Hàng tháng Giám đốc Sở Giao thông vận tải có kế hoạch làm việc cụ thể với các chủ thể có liên quan để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án; báo cáo kết quả và đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch chọn lựa, đào tạo công chức, viên chức, người lao động để trong thời gian đến đủ năng lực trực tiếp thành lập Hội đồng bồi thường và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

2. Đối với các địa phương có liên quan:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án có liên quan phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

- Phối hợp làm việc với Sở Giao thông vận tải để bổ sung nhân sự của Sở tham gia vào Hội đồng và Tổ công tác thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự toán nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ động bố trí kinh phí kịp thời.

- Trường hợp các địa phương thực hiện chậm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình, dự án, thì Sở Giao thông vận tải xem xét đề xuất chuyển nguồn sang dự án khác đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.14b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**