

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Ngày 23/3/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Ghềnh Ráng và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh.

Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho hỗ trợ tiền thuê nhà 04 tháng (2.500.000đồng/tháng/hộ) và cho ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư trong thời hạn không quá 05 năm đối với các hộ có nhà ở bị giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện bồi thường đất ở, được UBND phường xác nhận ở thường xuyên tại ngôi nhà bị giải tỏa trước thời điểm công bố quy hoạch và không còn nơi ở khác, được xét giao 01 lô đất tái định cư thu tiền sử dụng đất theo sát giá thị trường.

2. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn:

- Khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án này. Đến ngày 15/4/2017 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với khu tái định cư dự án và đến 30/6/2017 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án. Đối với các trường hợp vướng mắc thì chỉ đạo xử lý cụ thể, trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân chấp hành việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy hoạch, góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị cho khu vực này. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật; đối với các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thì có thông báo gửi về cơ quan và địa phương nơi cư trú để xem xét xử lý.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thụ lý giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp các hộ dân có khiếu nại lần 2 thuộc dự án này, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

4. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hạ tầng cho dự án. Đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng thì tiến hành ngay việc thi công xây dựng để kết nối hạ tầng, cải tạo cảnh quan theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVP: CN, NN;
- Lưu: VT, K4, K7, K14.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐẠI VĂN PHÒNG



Lê Nhuận