

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Nhân Tông (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường về tình hình triển khai thi công dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Nhân Tông (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại của dự án, hoàn thành trước ngày 30/8/2021; đối với các hộ đã tháo dỡ bàn giao mặt bằng thì khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân, lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đối với những đoạn tuyến đã giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ được duyệt, đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo vượt lũ năm 2021.

- Làm việc cụ thể vận động các hộ dân đã đồng ý nhận tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ được duyệt, để xem xét hỗ trợ trong công tác tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, sớm bàn giao mặt bằng thi công.

- Tập trung phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương vận động, giải thích, giải quyết kiến nghị của các hộ dân để sớm giao trả mặt bằng; đối với các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được duyệt thì củng cố hồ sơ, thủ tục đề xuất kế hoạch tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, theo đúng quy định.

- Hàng tuần tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh về kết quả giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại của dự án nêu trên; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án.

- Quán triệt các cá nhân, đơn vị tham gia dự án phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

2. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú tổ chức làm việc vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ

giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) đối với các hộ đã ban hành Quyết định cưỡng chế hoặc cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng, để đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án; khẩn trương giải quyết khiếu nại đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề đề nghị tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

4. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết khiếu nại đối với 03 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 135/TB-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng