

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

Về việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng mở rộng phạm vi nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước;
- Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản số 240/BC-UBND ngày 01/9/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng mở rộng phạm vi nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3558/UBND-KT, theo đó giao UBND huyện Tuy Phước thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng mở rộng phạm vi nút giao thông cầu Gành, huyện Tuy Phước (đến ngày 30/8/2021, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực từ tuyến đường ra đến bờ sông, phía Nam bờ sông cầu Gành, tuyến Quốc lộ 1). Tuy nhiên đến nay, nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên cơ bản chưa được triển khai; UBND huyện Tuy Phước đã không phối hợp tốt với các sở, ngành và thiếu nghiêm túc trong việc khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên, yêu cầu UBND huyện Tuy Phước khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm lập phương án và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực từ tuyến đường ra đến bờ sông (giải tỏa trắng), hoàn thành trước 15/10/2021.

- Phối hợp làm việc với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để lựa chọn các lô đất phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nêu trên; báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/9/2021.

- Phối hợp làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nêu trên; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/9/2021.

- UBND huyện Tuy Phước căn cứ các quy định hiện hành triển khai các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; trường hợp vướng mắc liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp làm việc với Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định yêu cầu bàn giao cọc, mốc giải phóng mặt bằng đối với phạm vi mở rộng tuyến đường, theo hướng tuyến đi từ Quốc lộ 1 vào nút giao thông cầu Gành (*Quốc lộ 19 mới*), hoàn thành trước ngày 20/9/2021, để UBND huyện Tuy Phước lập các thủ tục, hồ sơ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan đề xuất kinh phí để thực hiện chi trả công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

4. Giao các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Tuy Phước trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đối với dự án nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.14b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng