

Số: **4257**/CT-BNN-KH

Hà Nội, ngày **05** tháng **6** năm **2018**

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018**

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Văn bản số 2438/VPCP-KTTH ngày 15/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về một số nhiệm vụ chủ yếu đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, các đơn vị, chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018. Tuy nhiên, có nhiều dự án triển khai chậm dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình kết quả thực hiện kế hoạch của Bộ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công được giao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng uỷ quyền quản lý dự án, hợp phần dự án; chủ dự án, chủ đầu tư các dự án, tiểu dự án tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

#### **I. ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VÀ ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018**

##### **1. Dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước:**

- Dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2018: Chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu trước ngày 31/12/2018, thanh toán và giải ngân trước ngày 30/01/2019; hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sớm bàn giao, quyết toán công trình.

- Các dự án chuyển tiếp, khởi công mới trong năm 2018: Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn đầu tư.

- Các dự án dự kiến khởi công trong năm 2019: Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư trình Bộ phê duyệt trước ngày 30/10/2018.

##### **2. Dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ:**

- Chủ đầu tư hợp phần xây lắp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và hồ sơ thanh toán để giải ngân vốn đầu tư.

- Chủ đầu tư hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư khẩn trương hoàn thành công tác lập; trình thẩm định, phê duyệt Phương án tổng thể, dự án thành phần (nếu có) và phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức thực hiện xong công tác đền bù GPMB toàn dự án ngay trong năm 2018 nếu đủ điều kiện (Bộ sẽ điều chỉnh, bổ sung đủ vốn cho hợp phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư theo TMDT được duyệt trong dự án đầu tư để thực hiện công tác đền bù GPMB trong năm 2018 nếu chủ đầu tư có khả năng triển khai, giải ngân).

- Đối với vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài: Chủ đầu tư tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ; tổ chức nghiệm thu, thanh toán và hoàn thành giải ngân toàn bộ vốn kế hoạch năm 2017 được kéo dài trước ngày 31/12/2018.

- Đối với vốn kế hoạch năm 2018: Đến ngày 30/9/2018, mỗi dự án phải đảm bảo giải ngân tối thiểu đạt 40% kế hoạch năm đã giao.

### **3. Dự án sử dụng vốn ODA:**

Yêu cầu các chủ dự án (các Ban CPO thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban QLĐTXD TL 9 và các chủ dự án nước sạch):

- Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định trong nước và nhà tài trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ dự án đầu tư (FS), thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các tiểu dự án do chủ đầu tư trình, phải có ý kiến bằng văn bản để các chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo qui định của dự án.

- Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được các văn bản, tờ trình xin ý kiến của chủ đầu tư về các nội dung liên quan đến hợp đồng, công tác lựa chọn nhà thầu và các nội dung khác, chủ dự án phải có ý kiến trả lời bằng văn bản và/hoặc báo cáo Bộ xem xét giải quyết, lấy ý kiến nhà tài trợ theo quy định.

- Không quá 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của chủ đầu tư, chủ dự án phải hoàn thành thủ tục giải ngân để kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các tiểu dự án theo qui định.

- Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ thiết kế - dự toán hợp lệ, phải thẩm định, phê duyệt xong theo quy định.

- Giảm tối thiểu 1/2 thời gian các công đoạn theo quy định (đánh giá, thẩm định, phê duyệt, thương thảo và ký kết hợp đồng) trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án được giao thu hồi ứng trước trong năm 2018, hoàn thành thủ tục thu hồi ứng trước tại các kho bạc nhà nước trước ngày 30/07/2018; gửi báo cáo kết quả và chứng từ thu hồi ứng về Chủ dự án (các Ban CPO thủy lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, Ban QLĐTXD TL 9) và Vụ Kế hoạch để tổng hợp.

- Đến ngày 20/7/2018, mỗi tiểu dự án, dự án phải đảm bảo giải ngân tối thiểu đạt 40% kế hoạch năm 2018 và đến 30/9/2018 đạt tối thiểu 60% vốn kế hoạch 2018.

- Trước ngày 20/7/2018, Chủ dự án tổng hợp, báo cáo Bộ tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 để Bộ xem xét điều hoà vốn giữa các dự án, tiểu dự án, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn nước ngoài; ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án hoàn thành, kết thúc hiệp định trong năm 2018 và các dự án có khối lượng thực hiện lớn và tỷ lệ giải ngân cao.

4. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, chủ đầu tư, chủ dự án hoàn thiện đầy đủ thủ tục thanh toán vốn đầu tư gửi Kho bạc nhà nước thanh toán cho nhà thầu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát chi.

5. Chủ đầu tư, chủ dự án phối hợp chặt chẽ với địa phương kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo điều kiện thi công theo tiến độ. Trường hợp có vướng mắc về mặt bằng, đề xuất giải pháp và báo cáo ngay UBND tỉnh xem xét giải quyết, báo cáo Bộ để có ý kiến với tỉnh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

6. Chủ đầu tư, chủ dự án tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2018. Các dự án đến ngày 20/7/2018 hoặc 30/9/2018 giải ngân dưới mức tối thiểu sẽ Bộ sẽ xem xét giảm kế hoạch năm 2019 và người đứng đầu chủ đầu tư, chủ dự án chịu kỷ luật trước Bộ trưởng về việc chậm thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện nghiêm và đầy đủ các ý kiến kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị giao ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vốn trái phiếu Chính phủ và ODA (Thông báo số 3223/TB-BNN-VP ngày 27/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

8. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ thành lập Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

## **II. TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG**

### **1. Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ, các đơn vị đầu mối thẩm định theo nhiệm vụ được phân công:**

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn kế hoạch được giao; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền;

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế, dự toán. Giảm tối thiểu 1/3 thời gian theo quy định về thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán của dự án, tiểu dự án hoặc hạng mục công trình kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả báo cáo thẩm tra, phản biện nếu có).

## **2. Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ:**

- Vụ Kế hoạch theo dõi, rà soát tình hình tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Bộ; kiểm điểm, phê bình các chủ đầu tư không báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 của từng chủ đầu tư, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan trình Bộ: đánh giá phân loại người đứng đầu đơn vị và hình thức kỷ luật (nếu không giải ngân đạt mức tối thiểu yêu cầu) vào cuối năm 2018; có hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn trong công tác thực hiện; đề xuất thay thế cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái đạo đức nghề nghiệp, gây những nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công; báo cáo Bộ khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện đạt và vượt tiến độ.

- Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và đúng quy định của Pháp luật.

## **3. Các chủ đầu tư, chủ dự án:**

- Căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2018 và yêu cầu tiến độ của từng dự án, lập kế hoạch thực hiện và giải ngân hàng tháng vốn đầu tư công năm 2018, báo cáo Bộ để theo dõi, đôn đốc.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

- Xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án. Thay thế kịp thời những viên chức và người lao động yếu kém về năng lực, trình độ hoặc gây những nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ.

- Với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, chủ dự án; đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2364/CT-BNN-XD ngày 26/3/2018 về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

- Thông báo, quán triệt việc triển khai thực hiện Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; các nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, chủ dự án.

### III. UBND CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CÓ DỰ ÁN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÀ CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN VÀ DỰ ÁN ĐƯỢC BỘ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ CHI TRÁCH NHIỆM

- Bố trí đủ và kịp thời: (i) vốn đối ứng các dự án ODA theo tiến độ thực hiện, theo cam kết và Hiệp định đã ký; (ii) vốn phát sinh tăng (nếu có) của hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án trái phiếu Chính phủ.

- Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án; đồng thời rà soát, loại bỏ các thủ tục không cần thiết trong công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án thành phần (theo thẩm quyền) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2018.

- Chỉ đạo chủ đầu tư trực thuộc Tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

- Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Tỉnh nếu dự án được giao quản lý chậm tiến độ thực hiện, giải ngân.

### IV. CÔNG TÁC LẬP THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

- Trước ngày 20 hàng tháng, chủ dự án, chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2018 qua phần mềm MIC (<http://mic.mard.gov.vn>) của Bộ, hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (<https://dautucong.mpi.gov.vn>) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin báo cáo.

- Trước ngày 25 hàng tháng, Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2018 trình Bộ để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và báo cáo Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch, các Tổng cục, Cục, chủ đầu tư rà soát lại thông tin các dự án, cập nhật đầy đủ trên phần mềm MIC và Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; UBND các tỉnh, thành phố được Bộ Nông nghiệp và PTNT ủy quyền quản lý các dự án; các chủ dự án và chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chi thị này./.

#### Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài Chính;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Ban: CPO, QLĐT&XDĐT 1÷10;
- Các Chủ đầu tư;
- Lưu: VT, KH<sub>(250)</sub>.

**BỘ TRƯỞNG**



Nguyễn Xuân Cường

---

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Số: 573/SY-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 6 năm 2018

**Nơi nhận:**

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT;
- LĐVP;
- Lưu: VT (08b).



**Lê Nhuận**

---