

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021*

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn cầu Lại Giang – cầu Thiện Chánh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh ngày 05/10/2021 về tình hình triển khai thực hiện dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn cầu Lại Giang – cầu Thiện Chánh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. Ban QLDA Giao thông tỉnh**

- Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhất là cầu Thiện Chánh và cầu dầm 18m, tại Km96+221, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp đến; lập kế hoạch tổ chức thi công cụ thể, phù hợp với thực tế, không để điều kiện thời tiết làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nhất là các hạng mục móng, mặt đường; tập trung thi công các hạng mục cầu, cống, hệ thống thoát nước, mương xả, . . . để đảm bảo không ảnh hưởng ngập úng trong mùa mưa; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến;

- Kiểm tra, rà soát thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại các Văn bản của UBND tỉnh, nhất là việc báo cáo, đề xuất tình hình thực hiện của các đơn vị tham gia dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ và quản lý chất lượng công trình trong quá trình thi công;

- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thi công có khối lượng thực hiện đạt dưới 50% giá trị hợp đồng; định kỳ 1-2 tuần phải tiến hành kiểm tra việc khắc phục tình trạng chậm tiến độ, nếu nhà thầu thi công không có biện pháp khắc phục hiệu quả thì kiên quyết xử lý vi phạm theo hợp đồng; đồng thời, báo cáo đề xuất xem xét bổ sung nhà thầu thi công nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, cụ thể các nhà thầu như sau:

+ Công ty TNHH XD Thuận Đức (thi công đoạn Km94+199-Km96+100; L=1,9Km và đường công vụ), giá trị thực hiện đến nay: 14,1/36,624 tỷ đồng, đạt 38,5%.

+ Công ty TNHH Xây dựng Tân Thành (thi công đoạn Km96+100-Km97+500, L = 1,4Km) , giá trị thực hiện đến nay: 18,3/45,483 tỷ đồng đạt 40,2%.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 (thi công đoạn Km97+500-Km100 +186, L=2,686Km), giá trị thực hiện đến nay: 9,2/31,409 tỷ đồng, đạt 30,0%.

+ Công ty TNHH Nhật Minh (thi công đoạn Km100+186–Km103+542, L= 3,312Km), giá trị thực hiện đến nay: 8,3/33,608 tỷ đồng, đạt 25,2%.

+ Công ty TNHH Xây dựng Đông Đa (xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km103+542,62 – Km103+776,54 và cầu Thiện Chánh), giá trị thực hiện của gói thầu đến nay: 14,2/29,180 tỷ đồng, đạt 48,6%.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng công trình.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân còn tồn tại, vướng mắc để sớm giao trả mặt bằng, triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã giao theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Yêu cầu các cá nhân, đơn vị tham gia dự án phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

## 2. UBND thị xã Hoài Nhơn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trên tuyến. đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung tháo dỡ nhà cửa (*còn lại*), vật kiến trúc, tường rào, cổng ngõ, cây cối, . . . để bàn giao mặt bằng triển khai thi công và giải phóng mặt bằng tại các vị trí cửa xả để đảm bảo không bị ngập úng trong mùa mưa, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

- Tập trung di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (*điện, cấp nước, cấp quang, . . .*) hoàn thành trước ngày 15/10/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**