

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường trục Đông–Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh
(ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án
đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ
về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương
đầu tư một số dự án đầu tư nhóm B của tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường trục Đông –
Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km
143+787;
Căn cứ Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường
trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km
137+580 – Km 143+787;
Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản số
1739/TTr-BQLGT ngày 30/9/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Văn bản số 695/BC-SKHĐT ngày 12/10/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 - Km143+787, chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km 137+580 – Km 143+787

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh						Điều chỉnh					
Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T/g tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T/g tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 01: Toàn bộ khối lượng xây dựng đoạn 1-Kết nối Quốc lộ 1A với ĐT.638	78.069.868 <i>(Trong đó: Chi phí XD: 65.598.671; hạng mục chung: 2.623.946; dự phòng 10% phát sinh khối lượng: 6.822.261 và 4,434% trượt giá: 3.024.990).</i>	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	14 tháng	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng Dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km 137+580 – Km 143+78	108.421.401 <i>(Trong đó: Chi phí XD: 90.773.885; hạng mục chung: 3.971.911; dự phòng 10% phát sinh khối lượng: 9.474.578 và 4,434% trượt giá: 4.201.027)</i>	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	14 tháng
Gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng xây dựng đoạn 2-Đường vành đai phía Đông khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ	30.351.533 <i>(Trong đó: Chi phí XD: 25.175.214; hạng mục chung: 1.347.965; dự phòng 10% phát sinh khối lượng: 2.652.317 và 4,434% trượt giá: 1.176.037).</i>	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	14 tháng						

Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01	1.271.302	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Theo thời gian xây dựng	Tư vấn giám sát thi công toàn bộ Dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km 137+580 – Km 143+787	1.759.197	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Theo thời gian xây dựng
Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02	487.895	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2020	Theo thời gian xây dựng						
Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	559.744	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2020	Theo thời gian xây dựng	Tư vấn kiểm định chất lượng Dự án	302.742	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Theo thời gian xây dựng