

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ  
Km38+200 - Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung);  
Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637  
Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn**

### **CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, gian đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân khai danh mục sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện các công trình năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 7/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+200 - Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 442/BC-SKHĐT ngày 25/6/2021, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản 80/TTr-SGT ngày 23/6/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B, đoạn từ Km38+200 - Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637, địa điểm xây dựng huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 7/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

## PHỤ LỤC

## ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B, đoạn từ Km38+200 - Km58+100 (Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung); xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637

Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh				Nội dung điều chỉnh, bổ sung			
Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu LCNT	Thời gian thực hiện	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu LCNT	Thời gian thực hiện
Tư vấn rà phá bom mìn	484.000	Quý II năm 2021	60 ngày	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và Dự toán rà phá bom mìn.	10.000	Quý II-III năm 2021	15 ngày
				Thi công rà phá bom mìn	474.000	Quý III năm 2021	60 ngày
<b>Gói thầu xây lắp số 01:</b> Toàn bộ khối lượng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+200 – Km43+00	<b>47.193.956</b> (Trong đó: Chi phí XD: 43.456.526; ĐBGTT: 110.000; HTTT: 131.581; Chi phí DP: 3.495.849)	Quý II năm 2021	24 tháng	<b>Gói thầu xây lắp số 01:</b> Toàn bộ khối lượng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+200 – Km48+600	<b>95.893.921</b> (Trong đó: chi phí xây dựng: 88.328.524; ĐBGTT: 516.854; HTTT: 196.751; chi phí dự phòng: 6.851.792).	Quý III năm 2021	18 tháng
<b>Gói thầu xây lắp số 03:</b> Toàn bộ khối lượng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km43+00 – Km48+600	<b>46.749.882</b> (Trong đó: Chi phí XD: 43.176.928; ĐBGTT: 110.000; Chi phí DP: 3.462.954)	Quý II năm 2021	24 tháng				

<b>Gói thầu xây lắp số 02:</b> Toàn bộ khối lượng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km48+600 – Km53+00	<b>55.970.998</b> (Trong đó: Chi phí XD: 51.595.828; ĐBGT: 110.000; HTTT: 119.170; Chi phí DP: 4.146.000)	Quý II năm 2021	24 tháng	<b>Gói thầu xây lắp số 02:</b> Toàn bộ khối lượng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km48+ 600 – Km58+100, hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL.19B, đoạn từ Km38+ 200 – Km58+ 100 và hệ thống chiếu sáng tuyến ĐT.637	<b>111.411.846</b> (Trong đó: chi phí XD: 102.890.730; ĐBGT: 473.421; HTTT: 87.120; chi phí dự phòng: 7.960.575)	Quý III năm 2021	18 tháng
<b>Gói thầu xây lắp số 04:</b> Toàn bộ khối lượng Nâng cấp, mở rộng tuyến QL.19B, đoạn từ Km53+00 – Km58+100, hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL.19B, đoạn từ Km38+ 200 – Km58+ 100 và hệ thống chiếu sáng tuyến ĐT.637	<b>85.076.373</b> (Trong đó: Chi phí XD: 77.758.851; Chi phí thiết bị: 905.568; ĐBGT: 110.000; Chi phí DP: 6.301.954)	Quý II năm 2021	24 tháng				
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 01 và 02	1.326.930	Quý II năm 2021	24 tháng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 01	1.324.927	Quý III năm 2021	18 tháng
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 03 và 04	1.916.240	Quý II năm 2021	24 tháng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu xây lắp số 02	1.957.771	Quý III năm 2021	18 tháng