

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
Dự án: Cầu Phú Văn (giai đoạn 2), huyện Hoài Ân.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định 3868/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Cầu Phú Văn (giai đoạn 2);*

*Căn cứ Quyết định số 4793/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Phú Văn (giai đoạn 2);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 22/BC-SKHĐT ngày 13/01/2022, đề nghị của của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số*

30/SGTVT-GT ngày 07/01/2022 và đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Văn bản số 07/TTr-UBND ngày 11/01/2022,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Cầu Phú Văn (giai đoạn 2), do UBND huyện Hoài Ân làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

### 1. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh nút giao đầu tuyến phía thị xã Hoài Nhơn từ nút giao ngã 3 sang nút giao ngã 4 kết hợp đảo xuyên.

+ Thiết kế nút ngã tư có vòng xuyên đường kính  $D = 12m$  bố trí tại tâm nút.

+ Từ tâm nút vượt về 2 phía đường Nguyễn Tất Thành (*hướng đập Lại Giang 34,6m; hướng đi cầu Bông Sơn 33,7m*). Quy mô mặt cắt ngang (*theo quy hoạch*): Bề rộng nền đường  $B_{nền} = 30m$ ; bề rộng mặt đường  $B_{mặt} = (2 \times 9,5)m = 19,0m$ ; bề rộng dải phân cách giữa  $B_{pc} = 2,0m$ ; bề rộng vỉa hè  $B_{vh} = (2 \times 4,5)m = 9,0m$ .

+ Tâm nút vượt về phía đường Biên Cương  $L = 42,6m$ . Quy mô mặt cắt ngang (*theo quy hoạch*): Bề rộng nền đường  $B_{nền} = 13,5m$ ; bề rộng mặt đường  $B_{mặt} = 9,5m$ ; bề rộng vỉa hè  $B_{vh} = (2 \times 2,0)m = 4,0m$ .

+ Kết cấu mặt đường trong nút giống kết cấu tuyến chính, gồm các lớp: Bê tông nhựa C12,5 dày 5cm; bê tông nhựa C19 dày 7cm; các lớp móng gồm cấp phối đá dăm loại I ( $D_{max} 25$ ) dày 14cm, cấp phối đá dăm loại I ( $D_{max} 37,5$ ) dày 16cm.

+ Bó vỉa, vỉa hè: Bó vỉa bằng bê tông xi măng M250 đá  $D_{max} = 40mm$ , vỉa hè lát bằng tấm lát bê tông xi măng M200, đá  $D_{max} = 20mm$  có lớp vữa đệm.

+ Cây xanh: Trồng cây xanh trong đảo tạo cảnh quan.

- Điều chỉnh, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng: Đường dây điện chiếu sáng đi ngầm  $L = 396m$  nối vào lưới điện chiếu sáng đã phê duyệt, trụ chiếu sáng dùng trụ thép 8m (cả cần), 09 bộ đèn Led 150W-220V được bố trí một bên đường và dọc thành cầu; bố trí ở tâm đảo tròn nút giao 01 trụ thép 17m và bộ đèn Led 400W-220V (gồm 06 bóng).

- Bổ sung khối lượng gia cố mái taluy bờ sông từ mố M2 đến giáp đường bê tông hiện trạng và đoạn 06m giáp với mố cầu Thanh Minh. Kết cấu mái gia cố bằng tấm lát có bố trí hệ khung giằng bằng bê tông cốt thép.

- Điều chỉnh nâng cao độ đường đò tại vị trí công chui Km0+273,63 từ cao trình 12,70 lên cao trình 13,31.

**2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 96.595.663.000 đồng** (*Chín mươi sáu tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn đồng*). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung Tăng (+) Giảm (-)	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	69.812.258	+3.605.759	73.418.017
2	Chi phí quản lý dự án	1.325.798	+72.935	1.398.733
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.957.521	+141.238	4.098.759
4	Chi phí khác	2.787.399	+27.710	2.815.109
5	Chi phí bồi thường, GPMB	8.527.160	0	8.527.160
6	Chi phí dự phòng	10.185.527	-3.847.642	6.337.885
<b>Tổng cộng</b>		<b>96.595.663</b>	<b>0</b>	<b>96.595.663</b>

**3. Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung:** Thực hiện theo Văn bản số 7892/UBND-KT ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh.

**4.** Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**