

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km4 (giai đoạn 1) và đoạn Km4 – Km18+500.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 05/SGTVT-KHTC ngày 05/01/2021 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km4 (giai đoạn 1) và đoạn Km4 – Km18+500; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 - Km4 (giai đoạn 1) và đoạn Km4 – Km18+500, đến hết ngày 31/3/2021 như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng