

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Thuận,
huyện Tuy Phước (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định 1460/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 343/BC-SKHĐT ngày 18/5/2021 và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 80/TTr-BGPMB ngày 27/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới) xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán dự án	768.190	Vốn đầu tư công của tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán dự án	134.288		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định giá thiết bị dự án	7.490		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	6.268		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị dự án	100.000	Vốn đầu tư công của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án	11.327		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày

7	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC và DT	2.000	Vốn đầu tư công của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Trọn gói	15 ngày
8	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT giám sát xây dựng	2.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	20 ngày
9	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng và thiết bị dự án	69.158		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	20 ngày
10	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị dự án	1.479.225		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Tư vấn kiểm toán độc lập	423.885		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Trọn gói	20 ngày
12	Bảo hiểm thi công xây dựng dự án	127.554	Vốn đầu tư công của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
13	Rà phá bom mìn	375.925		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	60 ngày

14	Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án	74.403.894 <i>(Trong đó: chi phí xây dựng: 67.133.687; chi phí đánh giá tác động môi trường: 404.547; chi phí thiết bị: 2.024.582; dự phòng phát sinh: 3.457.913; dự phòng trượt giá: 1.383.165).</i>		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 77.911.204.000 đồng. <i>(Bảy mươi bảy tỷ, chín trăm mười một triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn đồng)./.</i>								