

THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn
tại Hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương Dự án JICA2, lần thứ 4

Ngày 16 tháng 12 năm 2014 tại Trụ sở khu liên cơ số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Thứ trưởng Hà Công Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” (Dự án JICA2), đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Trung ương lần thứ 4, nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình tổ chức, triển khai thực hiện dự án và định hướng công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp; Văn phòng Tư vấn dự án JICA2; Giám đốc, phó giám đốc dự án JICA2 các cấp. Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện dự án, ý kiến các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn kết luận:

1. Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Dự án trong năm 2014. Mặc dù việc triển khai các hoạt động hiện trường, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song với sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Ban Chỉ đạo dự án JICA2 các tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của Ban Quản lý dự án JICA2 các cấp, các khó khăn từng bước đã được giải quyết, toàn dự án thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2014 đảm bảo tiến độ và mục tiêu dự án theo Hiệp định vay đã ký kết.

2. Cơ bản thống nhất kế hoạch dự án JICA2 năm 2015 do Ban quản lý Trung ương dự án JICA2 đề xuất. Tuy nhiên, để kế hoạch có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ, mục tiêu dự án, Ban Chỉ đạo Trung ương dự án JICA2 yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số việc sau:

a) Ban quản lý dự án JICA2 các cấp tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Đối với chỉ tiêu trồng rừng, nâng cấp chất lượng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, phân đầu cơ bản hoàn thành trong năm 2015 trên cơ sở quỹ đất đã có; đăng ký bổ sung ngay kế hoạch thực hiện năm 2015 gửi về Ban quản lý dự án Trung ương trước 31/12/2014.

b) Giao Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thẩm định, thông báo kế hoạch chính thức năm 2015 cho Ban quản lý dự án JICA2 các cấp thực hiện trước 20/1/2015.

c) Giao Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thống nhất với JICA để tổ chức đánh giá giữa kỳ dự án sớm (trong Quý III năm 2015); báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ với Ban Chỉ đạo trung ương vào kỳ họp lần thứ 5 để cho ý kiến cụ thể về những nội dung liên quan đến các hoạt động đề xuất điều chỉnh.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng dự án chỉ đạo:

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất cây giống, kiên quyết không sử dụng cây giống Lâm nghiệp không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định;

- Tổ chức chỉ đạo việc xây dựng công trình đầu tư thuộc hợp phần sinh kế của dự án phải phù hợp với quy hoạch xây dựng các công trình thuộc chương trình phát triển nông thôn mới trên địa bàn, phải thực hiện công khai, minh bạch để người dân biết và kiểm tra.

đ) Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương chỉ đạo văn phòng Tư vấn dự án khẩn trương ký các hợp đồng Tư vấn phụ để khảo sát, thiết kế chi tiết và dự toán các hoạt động dự án năm 2015, ưu tiên các tỉnh trồng rừng vào vụ xuân năm 2015 để triển khai trồng rừng kịp thời vụ.

3. Về một số đề nghị của Ban quản lý Dự án

- Trong giai đoạn hiện tại, thực hiện theo đúng Hiệp định vay và văn kiện dự án, phạm vi dự án 38 huyện, 43 Ban QLRP và 101 xã, chưa điều chỉnh, mở rộng vùng dự án. Sau khi đánh giá giữa kỳ, phản ánh thực tế khách quan về kết quả thực hiện toàn dự án, Ban quản lý dự án các cấp báo cáo Chủ đầu tư tổng hợp báo cáo Bộ và Nhà tài trợ để xem xét cụ thể cho ý kiến mở rộng dự án vào thời gian thích hợp.

- Về Hợp phần rà phá bom mìn, vật nổ và tẩy rửa chất độc hoá học của dự án: Thống nhất đề xuất điều chỉnh giá nhân công (phụ cấp sinh hoạt phí) đối với quân nhân và công nhân viên quốc phòng trực tiếp thi công rà phá bom mìn, vật nổ cho dự án, theo quy định hiện hành; Giao Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán tẩy rửa chất độc hoá học trên diện tích quy hoạch cho trồng rừng dự án đã phê duyệt, báo cáo Bộ kết quả

khảo sát để xem xét hiệu quả, đồng thời xin ý kiến Nhà tài trợ triển khai các bước tiếp theo.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng dự án quan tâm chỉ đạo: Thực hiện đúng cam kết, bố trí đủ quỹ đất cho dự án; cấp phát đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng cho dự án JICA2 tỉnh để dự án triển khai dự án được thuận lợi. Thống nhất cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện dự án để giảm lãi suất khoản vay, phí cam kết và tiết kiệm vốn đối ứng cho Chính phủ Việt Nam.

Văn phòng Bộ xin thông báo đề các cơ quan, đơn vị và các địa phương vùng dự án JICA2 biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để báo cáo);
- Văn phòng JICA Việt Nam;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh dự án;
- Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;
- Ban quản lý dự án JICA2 các cấp;
- Văn phòng tư vấn;
- Lưu: VT, VP (CNQ 60).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH



Trần Quốc Tuấn

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2171/ SY-UBND

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- PVP NN, K13;
- Lưu: VT (04).

SAO Y BẢN CHÍNH

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2014

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi