

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc tăng cường quản lý trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiên – Đề Gi và Đề Gi – Mỹ Thành.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Hiện nay, dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiên – Đề Gi và Đề Gi – Mỹ Thành đang được tập trung triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tuy nhiên một số đoạn tuyến mức độ tập trung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công chưa đảm bảo theo tiến độ yêu cầu; để tăng cường công tác quản lý trong quá trình triển khai thực hiện các dự án này; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị thi công xây dựng các đoạn tuyến đã đảm bảo bàn giao mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình; chỉ đạo các đơn vị tư vấn bố trí đầy đủ nhân lực, đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công để đảm bảo tiến độ triển khai dự án; trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, nhất là trong công tác thi công nổ mìn, phá đá phải kiểm tra, giám sát kỹ công tác đảm bảo an toàn cho người lao động và người, phương tiện lưu thông trên tuyến; đồng thời, phải có phương án nhanh chóng giải phóng khối lượng đá nổ mìn để đảm bảo giao thông an toàn, hạn chế tối đa thời gian ách tắc giao thông sau khi nổ mìn.

2. UBND huyện Phù Cát, Phù Mỹ chỉ đạo UBND các xã có liên quan tăng cường công tác quản lý đất đai tại địa phương, nhất là quản lý đất đai dọc theo tuyến đường đang thi công, không được để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất đai gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án nêu trên; trước mắt, ưu tiên cho việc thông tuyến để đảm bảo xây dựng đường công vụ thi công vận chuyển vật tư, thiết bị triển khai thi công cầu Đề Gi trong tháng 2/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng