

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến gói thầu QN-1.8: Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thuộc Tiểu Dự án môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 775/BQLDA-DA2 ngày 25/5/2021 về việc xin chủ trương giải quyết vướng mắc liên quan đến gói thầu QN-1.8: Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thuộc Tiểu Dự án môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban QLDA tập trung tổ chức lập hồ sơ thiết kế dự toán điều chỉnh, bổ sung do thay đổi cao độ địa hình hiện trạng tại ô A4 thuộc hạng mục Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ, gửi Sở Xây dựng để thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để tập trung triển khai thi công đảm bảo tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các phòng ban chức năng tập trung giải phóng mặt bằng các loại cây cối, vật kiến trúc còn lại của mặt bằng công trình, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2021 để tổ chức triển khai thi công.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng