

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

Về việc tập trung triển khai dự án
Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn
từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện
Chánh, thị xã Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1117/BC-BQLGT ngày 09/6/2021 về tình hình thi công xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Hiện nay, theo báo cáo tình hình triển khai công tác thi công dự án đang rất chậm, khối lượng thi công tất cả các gói thầu đều đạt không quá 30%, đặc biệt có những gói thầu đạt tỷ lệ xây dựng rất thấp như: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 703 (14,85%), Công ty TNHH Nhật Minh (16%). Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, trong đó ưu tiên tập trung thi công công trình cầu, hệ thống thoát nước và đoạn tuyến qua Khu tái định cư; phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn kịp thời giải quyết vướng mắc dứt điểm từng đoạn để đảm bảo cho việc tổ chức thi công.

2. UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án để hoàn thành trong tháng 7/2021; yêu cầu đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng khu tái định cư để sớm bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà ở; khẩn trương di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, cáp quang, hệ thống cấp nước sinh hoạt, . . .); kịp thời giải quyết khiếu nại của người dân theo đúng quy định; tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng; báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan đề xuất điều chỉnh nguồn kinh phí để bố trí đủ cho UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng