

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát; Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Trạm Y tế xã Cát Hải, Huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 28/01/2022 (kèm theo: Báo cáo số 73/BC-SKHĐT ngày 27/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tổng mức đầu tư dự án:

Nội dung công việc	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+); Giảm (-)
- Chi phí xây dựng	4.279.133.000	4.900.127.000	(+) 620.994.000
- Chi phí quản lý dự án	127.673.000	153.508.000	(+) 25.835.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	427.629.000	469.531.000	(+) 41.902.000
- Chi phí khác	65.999.000	55.858.000	(-) 10.141.000
- Chi phí dự phòng	393.015.000	379.775.000	(-) 13.240.000
Tổng cộng	5.293.449.000	5.958.799.000	(+) 665.350.000

2. Về thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

3. Về cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 và Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh (hỗ trợ tối đa là 2.140.000.000 đồng).

- Ngân sách huyện Phù Cát, ngân sách xã Cát Hải và các nguồn vốn hợp pháp khác cân đối phần còn lại.

4. Các nội dung khác: Vẫn thực hiện theo Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 và Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh.

5. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình do điều chỉnh đơn giá, định mức giá xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Gia hạn thời gian thực hiện dự án để phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn thực hiện dự án.

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo quy định tại Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 và Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K15.

Lâm Hải Giang