

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Công trình: Kè làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh;*

*Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Kè làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh;*

*Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;*

*Theo đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 10/02/2022, báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 78/BC-SKHĐT ngày 28/01/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Kè làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh do UBND huyện Vân Canh làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung**

	<b>Theo Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Điều chỉnh, bổ sung</b>
<b>Tên công trình</b>	Kè làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh	Kè chống sạt lở làng Canh Tân
<b>Thời gian thực hiện</b>	2018 - 2020	2022 – 2024

## **2. Lý do điều chỉnh, bổ sung**

Công trình Kè làng Canh Tân, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 và đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình tại Quyết định số 245/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thời gian thực hiện dự án năm 2018 - 2020. Tuy nhiên, giai đoạn 2016 - 2020 công trình chưa được bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Vừa qua, tại Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021, UBND tỉnh đã bổ sung 3.100 triệu đồng cho Công trình với tên gọi “Kè chống sạt lở làng Canh Tân”.

**3. Nội dung khác:** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND huyện Vân Canh) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**