

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản
vẽ thi công và gia hạn thời gian thực
hiện Hợp đồng xây lắp của Tiểu dự
án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 506/BQL-KTTĐ ngày 29/7/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng xây lắp của Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công 02 hạng mục của Gói thầu thi công xây lắp Đập dâng Nước Gộp và tuyến kênh Nước Gộp, 02 hạng mục của Gói thầu số 02-XL Kênh chính N từ K5+135 đến K13+644 và hệ thống kênh nhánh; đồng thời cho phép gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng của Gói thầu thi công xây lắp Đập dâng Nước Gộp và tuyến kênh Nước Gộp đến ngày 17/9/2020, Gói thầu số 02-XL Kênh chính N từ K5+135 đến K13+644 và hệ thống kênh nhánh đến ngày 31/8/2020 thuộc Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn để nhà thầu triển khai thi công hoàn thành các hạng mục điều chỉnh, bổ sung như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại văn bản nêu trên.

2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT triển khai các thủ tục điều chỉnh, bổ sung; trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu