

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1096/SGTVT-GT ngày 12/08/2020 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1042/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 07/8/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới) đến ngày 31/10/2020 như đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản nêu trên. Ban QLDA Giao thông tỉnh (*Chủ đầu tư*) phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu