

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2022

Về việc phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân;
- UBND thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Các Ban QLDA 2, 85.

Thực hiện Văn bản số 931/BGTVT-DAĐT2 ngày 26/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Giao Sở Giao thông vận tải:**

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định; hướng dẫn, đôn đốc thành lập Hội đồng bồi thường, GPMB tại các huyện, thị xã, thành phố có tuyến cao tốc đi qua, để có thể triển khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền bàn giao cọc GPMB; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo bàn giao mặt bằng theo tiến độ chung của dự án, cụ thể: bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 31/12/2022 và hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong Quý II năm 2023.

- Làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời, lập danh sách các cán bộ đầu mối của các sở, ngành, chính quyền địa phương có liên quan để cung cấp cho các Ban QLDA 2, 85; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo giải quyết công việc đạt hiệu quả; chủ động tham mưu, tổng hợp báo cáo đề xuất những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

**2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:**

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương có tuyến cao tốc đi qua và các đơn vị có liên quan xác định chính xác các mỏ vật liệu xây

dựng thông thường (*vật liệu đắp nền đường, CPDD, đá, cát,...*), bao gồm: Các mỏ hiện đang khai thác, các mỏ có trong quy hoạch trên địa bàn các tỉnh, kể cả tham mưu, đề xuất bổ sung quy hoạch đối với các mỏ chưa có trong quy hoạch (*nếu cần thiết*) để đảm bảo phục vụ dự án; xác định các tuyến đường tiếp cận ra, vào mỏ để các địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền, trước ngày 28/02/2022; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai sớm các thủ tục có liên quan đến việc khai thác các mỏ đã được quy hoạch (*về thủ tục cấp giấy phép khai thác*), để đảm bảo đủ các điều kiện khai thác kể từ tháng 12/2022; làm việc với các chủ mỏ (*đối với các mỏ đang khai thác*) có cam kết ưu tiên cung cấp cho Dự án, đồng thời nghiêm cấm tình trạng đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương có tuyến cao tốc đi qua và các đơn vị có liên quan xác định các vị trí đổ thải vật liệu hiện có và các vị trí theo quy hoạch (*kèm theo khối lượng đổ thải cho phép để phục vụ Dự án*); xác định các tuyến đường tiếp cận ra, vào bãi thải để các địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (*nếu có*); đồng thời, hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị vị trí đổ thải, đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng (*nếu có*) để có thể tiếp nhận vật liệu đổ thải kể từ tháng 12/2022.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các nội dung đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên cho các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh (*các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh*), hoàn thành trước ngày 03/4/2022, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để gửi hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, đáp ứng tiến độ dự án.

4. Đề nghị các Ban QLDA 2, 85 chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan của tỉnh trong quá trình triển khai các hồ sơ, thủ tục của dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công tác có liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, bãi thải, chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, . . .; sớm tổ chức bàn giao hồ sơ, cọc, mốc, tìm tuyến ngoài thực địa của dự án cho các địa phương có liên quan để sớm triển khai các bước hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan để quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thuộc địa bàn quản lý; đồng thời, thực hiện các bước chuẩn bị về hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo các điều kiện triển khai ngay sau khi được cơ quan thẩm quyền bàn giao hồ sơ, cọc, mốc của dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K4, K10, K13, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**