

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2020

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết Cầu số 2 qua sông Hà Thanh).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1696/BQLGT-KHTĐ ngày 23/09/2020 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết Cầu số 2 qua sông Hà Thanh); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết Cầu số 2 qua sông Hà Thanh) đến hết ngày 31/3/2021, như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu