

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

**Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng
(Bổ sung các công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm và lắp đặt bổ
sung máy điều hòa không khí cho các phòng bệnh nhân, phòng chức năng)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; số 2672/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh

viện đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; số 4657/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (Bổ sung hạng mục: Chống quá tải đường dây cáp ngầm và lắp đặt bổ sung máy điều hòa không khí cho các phòng bệnh nhân, phòng chức năng);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 234/TTr-BQLDA ngày 22/02/2021 (Kèm theo: Văn bản số 05/SCT-QLNL ngày 05/01/2021 của Sở Công thương về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán hạng mục Chống quá tải đường dây cáp ngầm 0,4kV của Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng; thuộc công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 141/BC-SKHĐT ngày 01/3/2021 tổng hợp, trình duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (Bổ sung các công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm và lắp đặt bổ sung máy điều hòa không khí cho các phòng bệnh nhân, phòng chức năng).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; cụ thể như sau:

I/ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng:

1. Tên Dự án: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (Bổ sung các công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm và lắp đặt bổ sung máy điều hòa không khí cho các phòng bệnh nhân, phòng chức năng)

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:

- Bổ sung công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm Bệnh viện, với quy mô xây dựng:

+ Xây dựng mới đường dây hạ áp đi nổi trên không với tổng chiều dài tuyến là 143m, sử dụng dây nhôm bọc vện xoắn LV-ABC 4x150mm²;

+ Xây dựng mới đường dây hạ áp đi ngầm từ ATS-400A đến nhà máy phát dự phòng là 46m, sử dụng cáp đồng 4xCV-150mm².

- Bổ sung mua sắm, lắp đặt thêm máy điều hòa không khí (103 cái) cho các phòng: Phòng bệnh nhân lưu trú, Phòng tiêm và thay băng, Phòng hành chính giao ban, Phòng thiết bị mổ DSA, Phòng thay đồ và rửa tay trước khi mổ DSA, Phòng nhân viên bệnh viện và một số phòng chức năng khác thuộc hạng mục Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

4. Giá trị đầu tư của khối lượng công việc bổ sung nêu tại khoản 3 Điều này:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Giá trị đầu tư của khối lượng công việc bổ sung
1	Chi phí xây dựng	1.063.915
-	<i>Phần chống quá tải đường dây 0,4kV</i>	394.491
-	<i>Phần lắp đặt bổ sung máy điều hòa không khí</i>	669.424
2	Chi phí thiết bị máy điều hòa không khí	970.146
3	Chi phí quản lý dự án	40.997
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	61.102
5	Chi phí khác	23.522
6	Chi phí dự phòng	21.871
	Tổng cộng	2.181.553

Chi tiết nội dung và quy mô phần điều chỉnh, bổ sung theo hồ sơ do Công ty TNHH Kiều Việt lập, được Sở Công thương Bình Định thẩm định "phần chống quá tải đường dây cáp ngầm" tại Văn bản số 05/SCT-QLNL ngày 05/01/2021; phần mua sắm, lắp đặt thêm máy điều hòa không khí được tạm tính theo đơn giá tại Hợp đồng xây lắp đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu; khi triển khai mua sắm, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư (TMDT):

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung cơ cấu chi phí	TMDT tại QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư số 4657/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh	TMDT tại QĐ phê duyệt dự án số 2672/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh	TMDT của dự án phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này
1	Chi phí xây dựng	71.600.282	78.239.253	79.303.168
2	Chi phí thiết bị	36.570.146	30.005.554	30.975.700
3	Chi phí QLDA	1.906.138	1.908.061	1.949.057
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	5.768.179	5.578.246	5.639.348
5	Chi phí khác	3.832.544	5.396.187	5.419.709
6	Chi phí dự phòng	9.958.325	8.508.313	6.348.632
	Tổng cộng	129.635.614	129.635.614	129.635.614

6. Nguồn vốn thực hiện khối lượng công việc bổ sung: Sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án.

7. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh.

II/ Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện phần khối lượng công việc bổ sung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

Lâm Hải Giang

Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng
(Bổ sung các công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm và lắp đặt bổ sung
máy điều hòa không khí cho các phòng bệnh nhân, phòng chức năng)

của UBND tỉnh)

S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thiết kế phần công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm và lắp đặt bổ sung máy điều hòa không khí cho các phòng bệnh nhân, phòng chức năng	24.713	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3 năm 2021	Trộn gói	20 ngày
2	Tư vấn giám sát phần công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm và lắp đặt bổ sung máy điều hòa không khí cho các phòng bệnh nhân, phòng chức năng	34.652	Vốn ngân sách nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ tháng 3 năm 2021	Trộn gói	60 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây dựng của phần công việc: Chống quá tải đường dây cáp ngầm	416.037 (Trong đó: - Chi phí XD: 394.491 đồng; - Thí nghiệm đường dây: 1.735 đồng; - Dự phòng (5%): 19.811 đồng)	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3 năm 2021	Trộn gói	60 ngày

(bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm lẻ hai nghìn đồng)