

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
một số hạng mục xây dựng của các
gói thầu thuộc Dự án Môi trường bền
vững các thành phố Duyên hải - Tiểu
dự án thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 2317/BQLDA-DA2 ngày 10/11/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục xây dựng của các gói thầu thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn và ý kiến thống nhất của liên ngành gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Biên bản cuộc họp ngày 02/11/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục xây dựng của các gói thầu thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn theo như đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại văn bản nêu trên, cụ thể:

a) Điều chỉnh, bổ sung một số công việc thuộc hạng mục xây dựng hai cầu Chữ Y và cầu Huỳnh Tấn Phát, kinh phí bổ sung khoảng 451 triệu đồng, kinh phí sử dụng từ nguồn dự phòng của dự toán hạng mục công trình và đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 11/3/2020.

b) Điều chỉnh, bổ sung một số công việc thuộc hạng mục xây dựng cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400m³/ng.đ, với kinh phí bổ sung khoảng 1,511 tỷ đồng, kinh phí sử dụng từ nguồn dự phòng của dự toán hạng mục công trình đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.

c) Điều chỉnh, bổ sung một số công việc thuộc hạng mục xây dựng cống hộp thay thế kênh hở Phú Hòa, với kinh phí điều chỉnh bổ sung khoảng 1,301 tỷ đồng, kinh phí sử dụng từ nguồn chi phí các công việc không thực hiện của dự toán hạng

mục công trình đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.

d) Cho mở rộng Hợp đồng QN-1.21 Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1, phục vụ cho việc lập hồ sơ thiết kế dự toán gói thầu QN 1.6B Xây dựng hệ thống cống thoát nước ưu tiên 2, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 01/2021. Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng QN-1.21 khoảng 1,605 tỷ đồng, sử dụng từ dự toán công trình đảm bảo không vượt giá trị dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 24/4/2018.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ triển khai của dự án, kịp thời giải ngân vốn của dự án theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long