

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình: Đường phía Tây huyện Vân Canh
(đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định 4825/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh);

Căn cứ Quyết định số 4981/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh);

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh);

Theo đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 12/01/2021, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 32/SGTVT-GT ngày 11/01/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 170/BC-SKHĐT ngày 11/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đường phía Tây huyện Vân Canh (đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh), với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Bổ sung xây dựng mặt đường đoạn Km7+405,58 – Km7+630,07 dài 224,49m bằng BTXM M300 đá 2x4 dày 22 cm, bên dưới lát đá dăm dày 15cm;
- Bổ sung xây dựng 01 cống thoát nước D100cm tại Km6+390,88;
- Điều chỉnh dịch tim tuyến đoạn Km6+293,43 – Km6+933,5 (lý trình mới thành Km6+914,56);
- Điều chỉnh dịch cầu bản L = 2m từ Km5+620,67 đến Km5+619,67 và đặt xéo cho phù hợp với thực tế;
- Di dời đường ống cấp nước sạch đoạn Km5+689,63 – Km5+759,13 dài 69,50m và đoạn Km5+827,85 – Km5+972,24 dài 143,5m; xây dựng bổ sung hố van điều tiết;
- Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 14.814.002.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm mười bốn triệu, không trăm lẻ hai nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	11.019.575.000	11.652.693.000
2	Chi phí QLDA	294.022.000	294.022.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	807.185.000	807.185.000
4	Chi phí khác	785.249.000	559.959.000
5	Chi phí bồi thường GPMB	1.202.542.000	1.500.143.000
6	Chi phí dự phòng	705.429.000	0
Tổng cộng		14.814.002.000	14.814.002.000

3. Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 – 2021.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

Nguyễn Tự Công Hoàng