

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng

Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 18/TTr-STTTT ngày 16/3/2021; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 187/BC-SKHĐT ngày 15/3/2021 về kết quả thẩm định báo cáo điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, báo cáo chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh; cụ thể như sau:

1. Bổ sung quy mô đầu tư:

- Lắp mới trần thạch cao khung chìm cho các phòng của công trình.
- Đối với phòng họp A, tháo bỏ trần nhựa hiện hữu và lắp mới trần thạch cao khung chìm.
- Bổ sung vách trang trí MDF cho phòng họp B.
- Điều chỉnh, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng âm trần; Hệ thống mạng LAN và PCCC...

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

Stt	Nội dung cơ cấu chi phí	Tổng mức theo Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 22/9/2020	Kinh phí thực hiện	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	3.802.953.000	3.780.690.000	444.648.611	4.225.338.611
2	Chi phí thiết bị	550.000.000	440.000.000	0	440.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	142.864.000	142.186.000	14.593.368	156.779.368
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	398.166.000	431.795.000	37.682.190	469.477.190
5	Chi phí khác	52.019.000	88.607.000	2.896.461	91.503.461
6	Chi phí dự phòng	247.404.000	0	0	0
	Tổng cộng	5.193.406.000	4.883.278.000	499.820.630	5.383.098.630

3. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu và kinh phí dự phòng hạng mục: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu hạng mục: “Đầu tư hạ tầng trang thiết bị tại Trung tâm IOC và các dịch vụ của đô thị thông minh” thuộc Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Để đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng của trụ sở làm việc 38 Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn .

5. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9

Lâm Hải Giang