

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2020

Về việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ
thi công và quản lý đất đai dọc các
tuyến đường giao thông trọng điểm.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND thị xã An Nhơn.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường thi công các công trình giao thông trọng điểm như: Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0-Km18+500, Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của các dự án. Trong đó, phải yêu cầu các nhà thầu thi công chậm tiến độ khẩn trương trình kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công; trường hợp nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thì Ban QLDA Giao thông tỉnh xem xét đề xuất phương án bổ sung nhà thầu phụ, phân chia khối lượng thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công.

2. Giao UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai ngay công tác quản lý theo quy hoạch đối với phần diện tích đất dọc tuyến đường thuộc các dự án giao thông trọng điểm như: Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0-Km18+500, Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, Đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát); trong đó, phải thực hiện quản lý chặt chẽ đối với các phần diện tích đất được thu hồi sau khi thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời có phương án sử dụng hợp lý tránh việc tái lấn chiếm bất hợp pháp.

3. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực cầu Đá Bàn, thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, hoàn thành trong tháng 4/2020; trường hợp các hộ dân không chấp thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt thì phối hợp lập phương án tổ chức bảo vệ thi công.

4. Giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bảo vệ thi công đối với hạng mục cầu Đá Bàn thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, nếu các hộ dân còn tiếp tục cản trở thi công, không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

5. UBND thị xã An Nhơn khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2402/UBND-KT ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng