

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng thi công xây dựng
công trình: Khu TĐC phía
Đông chùa Bình An

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 13/4/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 671/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/4/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thi công xây dựng công trình: Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên tham gia hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ. Do đó, UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng theo thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, K10, K14 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng