

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm.

Kính gửi:

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 46/BC-BGPMB ngày 15/5/2020 về việc báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung chỉ đạo, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án Đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát) và Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của các dự án nêu trên. Trong đó, tập trung triển khai ngay các công việc như sau:

- Đối với dự án Đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), hiện nay số hộ dân thực hiện giao trả mặt bằng còn rất thấp, yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại Thông báo số 86/TB-UBND ngày 10/4/2020.

- Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, trong đó ưu tiên xử lý ngay đối với 04 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực thi công xây dựng cầu Đá Bàn, hoàn thành trước ngày 30/5/2020.

2. UBND huyện Phù Cát phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án giao thông trên địa bàn theo thẩm quyền, để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình. Trong đó, tập trung chỉ đạo, phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, tại khu vực thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải; nhất là 04 hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực thi công cầu Đá Bàn; trường hợp các hộ dân

không đồng với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt thì thực hiện kế hoạch bảo vệ thi công (hoặc cưỡng chế), theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 14/5/2020, đề sớm triển khai thi công cầu Đá Bàn, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án.

3. Ban QLDA Giao thông tỉnh tăng cường phối hợp với Ban GPMB tỉnh, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đủ nhân lực, thiết bị để triển khai thi công công trình ngay khi có mặt bằng được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở GTVT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng