

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử
chiến thắng Đèo Nhông, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Văn bản số 2573/BVHTTDL-DSVH ngày 04/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở rộng, nâng cấp di tích Địa điểm chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Kết luận số 222-KL/TU ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) tại Hội nghị lần thứ 45 về thiết kế quy hoạch và dự toán xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 06/9/2019 (kèm theo là Báo cáo số 554/BC-SKHĐT ngày 26/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

và Báo cáo số 581/BC-SKHĐT ngày 30/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung Dự án: Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Điều chỉnh tên dự án:

Tên dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ; điều chỉnh thành: **Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích Địa điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ.**

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư:

a) Các hạng mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, không thực hiện đầu tư xây dựng gồm:

- Công phụ
- Tu sửa tượng đài Đèo Nhông
- Đèn thờ các anh hùng liệt sỹ
- Nhà khách
- Nhà vọng cảnh.

b) Các hạng mục bổ sung:

- Phá dỡ tượng đài cũ.
- Xây dựng mới tượng đài:

+ Tượng đài phải đảm bảo thiết kế mới về hình dáng kiến trúc như bản quyền tượng đài cũ, kích thước tăng 1,5 lần đến 1,7 lần so với tượng đài cũ.

+ Móng tượng đài bằng bê tông cốt thép đặt trên nền đất tự nhiên. Thân tượng đài bằng bê tông cốt thép cao 18 m, ốp hoàn thiện bằng đá granite Thanh Hóa, trên đỉnh tượng đài các nhân vật cầm súng đúc bằng đồng, phù điêu chiến tích đắp bằng xi măng.

+ Nền bệ tượng đài có kích thước khoảng 26 x 21m, cao khoảng 1,5m; bậc cấp và bệ tượng đài ốp, lát bằng đá granite.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 35.800.159.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, tám trăm triệu, một trăm năm mươi chín ngàn đồng)

TT	Cơ cấu chi phí	Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Kinh phí đầu tư cho hạng mục điều chỉnh, bổ sung tăng (+) giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí bồi thường GPMB	800.000.000	-100.000.000	700.000.000
2	Chi phí xây dựng	22.891.000.000	+2.747.670.000	25.638.670.000
3	Chi phí thiết bị	165.000.000	+724.090.000	889.090.000
4	Chi phí Quản lý dự án	370.971.000	+289.570.000	660.541.000
5	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.727.230.000	+727.845.000	2.455.075.000
6	Chi phí khác	1.259.416.000	+689.420.000	1.948.836.000
7	Chi phí dự phòng	2.551.912.000	+956.035.000	3.507.947.000
	Tổng cộng	29.765.529.000	+6.034.630.000	35.800.159.000

6. Lý do điều chỉnh bổ sung: Theo Kết luận số 222-KL/TU ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) tại Hội nghị lần thứ 45 và Văn bản số 7602/UBND-VX ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư:

a) Về nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn khác của ngân sách (được hỗ trợ từ Trung ương) hỗ trợ chi phí xây dựng, phần còn lại do ngân sách huyện Phù Mỹ cân đối và các nguồn huy động hợp pháp khác.

b) Về mức vốn hỗ trợ:

- Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn khác của ngân sách (được hỗ trợ từ Trung ương) bố trí 90% phần vốn hỗ trợ, tiết kiệm 10% theo tinh thần Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.

- Ngân sách huyện Phù Mỹ và các nguồn huy động hợp pháp khác cũng bố trí 90% các chi phí còn lại, thực hiện tiết kiệm 10% theo quy định.

c) Về cân đối vốn: Giao chỉ tiêu và kế hoạch vốn cho công trình được bố trí theo quy định đối với dự án nhóm C trong giai đoạn 2016 - 2020 (khi cân đối được nguồn vốn) và giai đoạn sau năm 2020.

8. Thời gian thực hiện dự án: Đã phê duyệt tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh: 2017 - 2019; điều chỉnh thành: 2017 - 2020.

9. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng các hạng mục của công trình nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3832/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá và Thể thao, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, KS. *tr*

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh