

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết
kế bản vẽ thi công và dự toán công
trình Đường bê tông xi măng trên mặt
bờ kênh của kênh chính Văn Phong

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1285/SNN-QLXDCT ngày 09/6/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường bê tông xi măng trên mặt bờ kênh của kênh chính Văn Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường bê tông xi măng trên mặt bờ kênh của kênh chính Văn Phong thuộc hạng mục bổ sung Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn Phong, dự án thành phần Kênh N24-Hệ thống kênh tưới Văn Phong, dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung, cụ thể như sau:

- Cắt giảm gia cố bê tông mặt nút cầu giao thông tại vị trí Km7+513 do địa phương đã đầu tư xây dựng.

- Điều chỉnh mở rộng gia cố bê tông mặt 02 nút cầu giao thông tại vị trí Km6+737 và Km7+513 bằng bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 20cm để thuận lợi giao thông đi lại và quản lý vận hành dọc theo tuyến kênh.

- Bổ sung gia cố bê tông mặt 03 nút cầu giao thông tại các vị trí Km4+113; Km17+967 và Km24+16 bằng bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 20cm để thuận lợi giao thông đi lại và quản lý vận hành dọc theo tuyến kênh.

- Điều chỉnh khối lượng theo thực tế thi công.

2. Chi phí xây dựng phần điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ chi phí dự phòng của gói thầu công trình nêu trên để thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu