

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường ven biển(ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường ven biển(ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh đáp ứng yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án Tuyến đường ven biển(ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình theo tiến độ được duyệt; đồng thời, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các kiến nghị giải quyết vướng mắc phát sinh (nếu có) của dự án vào ngày 20 hàng tháng, để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

2. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công để tổ chức thi công xây dựng công trình đáp ứng yêu cầu tiến độ theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng