

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX
Về việc chủ trương điều chỉnh,
bổ sung khối lượng của dự án:
Cải tạo hệ thống nhà vệ sinh
của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1072/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/6/2020 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng của dự án: Cải tạo hệ thống nhà vệ sinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng của dự án: Cải tạo hệ thống nhà vệ sinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (*được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/5/2019*); cụ thể:

a) Khối lượng phát sinh tăng:

- Chống thấm dột sàn tầng mái vị trí lắp đặt bể cấp nước sinh hoạt cho các khu vệ sinh (WC) để không gây thấm dột xuống phòng bệnh nhân Khoa Vật lý trị liệu.
- Ốp gạch tường chống ẩm mốc bong tróc khu WC của phòng Hành chính - Khoa Nội Tiết và Khoa Lão khoa. Lắp đặt vách kính ngăn khu WC của Phòng Trưởng Khoa Nội Tiết và Khoa Lão khoa.
- Tháo dỡ nhà WC phòng 3 tầng 2, tháo dỡ phòng kho tầng 3 hiện có để xây mới lại nhà WC phục vụ đồng thời 02 phòng bệnh nhân của Khoa Nhi. Ốp gạch tường chống ẩm mốc 02 khu WC của phòng điều trị tầng 2 và 3 Khoa Nhi. Thay thế mái tôn một số vị trí ở các khu WC tầng mái gây thấm dột xuống các phòng bệnh Khoa Nhi. Xây phòng WC ngoài hành lang cho người nhà bệnh nhân khoa Nhi Sơ sinh để không sử dụng nhà WC bên trong Khoa nhằm đảm bảo cách ly với các phòng cấp cứu nhi.
- Xây khu WC Phòng Nữ hộ sinh trưởng; xây khu vệ sinh Phòng rửa tiệt trùng tầng 2 Khoa Sản.

b) Khối lượng phát sinh giảm:

- Phần phá dỡ, chống thấm xây, trát, ốp hộp kỹ thuật xây gạch để đi lại đường ống nước, thủ công khoa Nội Trung cao tầng 1 và 2.

- Phần sản xuất, lắp dựng cửa đi 1 cánh mở quay vào trong. Sản xuất, lắp dựng trần nhựa thả 60x60cm, dày 0,8 cm, khung xương Vĩnh Tường.

- Phần lắp đặt thiết bị ở một số nhà vệ sinh...

c) Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo công năng và hiệu quả sử dụng công trình.

2. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung (tăng, giảm) khối lượng nêu tại Mục 1 Công văn này sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án, nhưng không được vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 14/5/2019.

3. Chủ đầu tư (Bệnh viện đa khoa tỉnh) chịu trách nhiệm:

- Thực hiện việc lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án; gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, tổng hợp, trình duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Thực hiện việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng theo khoản 7 Điều 67 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và khoản 3 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các Sở: TC, YT;
- KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

Nguyễn Tuấn Thanh