

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5571/UBND-TH
V/v đẩy nhanh giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2019

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1042/CD-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Công văn số 6031/BKHĐT-TH ngày 27/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau đây:

1. Về triển khai giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019: Các đơn vị đầu mối đã được giao kế hoạch cần tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã được cấp thẩm quyền quyết định cho các chủ đầu tư theo đúng quy định, gửi báo cáo kết quả triển khai việc giao chi tiết kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các chủ đầu tư:

- Khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2019;

- Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ; tăng cường đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

- Chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, các văn bản hướng dẫn hiện hành và yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 849/SKHĐT-TH ngày 26/7/2017, Văn bản số 878/SKHĐT-TH ngày 01/8/2017. Vì hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát lại thông tin các dự án trên Hệ thống, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiên quyết loại bỏ khỏi Hệ thống những dự án không cập nhật đúng thủ tục theo quy định hiện hành; trường hợp dự án do chủ đầu tư nào thực hiện mà bị Trung ương loại bỏ khỏi Hệ thống và không tiếp tục hỗ trợ vốn thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Rà soát việc cập nhật các thông tin, dữ liệu của dự án lên Hệ thống; báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính vào định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn TPCP và vốn ODA) của từng dự án; báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2019 và đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; thời gian thực hiện trước ngày 25/9/2019.

- Tổng hợp nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài của các chủ đầu tư có nhu cầu, báo cáo UBND tỉnh để xin Trung ương bổ sung vốn; thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

- Báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đến hết ngày 31/01/2020, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định phương án điều chỉnh, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đã được giao; thời gian thực hiện trước ngày 31/10/2019.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.


- Trên cơ sở báo cáo của Kho bạc, các sở, ngành và địa phương, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân hàng quý để Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi có yêu cầu.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh:


- Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ, vốn ODA) của các sở, ban, ngành và địa phương (báo cáo chi tiết theo dự án).

5. Sở Xây dựng: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh, CV;
- Lưu VT, K1. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Cao Thang