

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng một số gói thầu thuộc dự
án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638
(đường phía Tây tỉnh), đoạn
Km137+580 – Km143+787.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1546/BQLGT-KHTĐ ngày 30/9/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 – Km143+787; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 03 (*phần khối lượng do Công ty TNHH CN và XD Nam Ngân thực hiện*), số 06 (*hạng mục Mương chỉnh trị dòng chảy, do Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc thực hiện*) và số 02 (*hạng mục Cây xanh và điện chiếu sáng*), thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 – Km143+787, đến hết ngày 31/10/2019, như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tại Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng