

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu số 4a, 4b thuộc
dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng
Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1).

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1585/BQLGT-KHTĐ ngày 04/10/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 4a, 4b thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu số 4a, 4b thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), đến hết ngày 31/12/2019, như đề nghị tại Văn bản nêu trên.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng