

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5557/UBND-KT theo đó, giao UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn. Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đường Ngô mây nối dài, thành phố Quy Nhơn; để đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án; mỗi hai tuần một lần, UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

2. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất việc thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/11/2019.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K19.(M.8b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng